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Stenografisch verslag van een openbaar verhoor in het kader van de 

parlementaire enquêtecommissie Fyra op 4 juni 2015 in de Enquêtezaal 

van het Logement te Den Haag. 

 

 

Gehoord wordt: de heer Siebers (directievoorzitter High Speed Alliance), die 

wordt bijgestaan door de heer Smid. 

 

Aanvang: 12.31 uur 

 

Voorzitter: mevrouw Van Toorenburg 

 

Verder zijn aanwezig de commissieleden mevrouw Bergkamp, de heer Elias, 

de heer Van Gerven en mevrouw Mei Li Vos, alsmede de heer Nava, griffier, 

en de heer De Bakker, onderzoekscoördinator. 

 

In handen van de voorzitter legt de heer Siebers de belofte af.  

 

De voorzitter: Mijnheer Siebers, u hebt lange tijd bij High Speed Alliance 

(HSA) gewerkt: vanaf 2004 als commercieel directeur en van 2010 tot 2013 

als directievoorzitter. HSA is het speciale bedrijf dat is ingericht om het 

vervoer over de hogesnelheidslijn tot stand te brengen. Wij hebben in dit 

verhoor vragen over de manier waarop HSA is omgegaan met de vertraagde 

levering van de Fyra-treinen, waarbij het ook gaat over de mogelijkheid om 

alternatief materieel in te zetten. We spreken met u over de samenwerking 

met AnsaldoBreda vanuit de NS en dus ook met de NS en NS Financial 

Services Company (NSFSC), een dochter van NS. We willen dat weten om 

te bezien hoe is geprobeerd om de inzet van de Fyra zo snel mogelijk tot 

stand te brengen. We hebben ook vragen over de start van de commerciële 

indienstneming en de voorbereidingen daarop. 

Ik geef voor dit verhoor als eerste het woord aan mevrouw Vos. 

 

Mevrouw Vos: Mijnheer Siebers, zoals bekend werden de Fyra-treinen uit 

Italië, gebouwd door AnsaldoBreda, met vertraging geleverd. HSA begon in 
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september 2009 alvast met vervangend materieel te rijden tussen 

Amsterdam en Rotterdam. Dat was met de TRAXX-locomotieven met de wit-

roze wagons, wat ook wel het TRAXX-Prio-materieel wordt genoemd. Die 

vervangende Fyra-treinen lijken heel erg op de Benelux-trein, die op dat 

moment ook rondrijdt. Het zijn hetzelfde soort rijtuigen met hetzelfde soort 

locomotieven ervoor. Waarom is die Benelux-trein, die zo veel lijkt op de 

vervangende Fyra-trein, niet aangepast voor de dienst van Amsterdam naar 

Brussel? Kon dat niet? 

 

De heer Siebers: Het verschil was dat we met die TRAXX-locomotieven en 

de Prio-rijtuigen in Nederland reden. Als we de Benelux-trein over de hsl 

wilden laten rijden naar België, zouden die TRAXX'en ook in België moeten 

worden toegelaten. Dan zouden onze Belgische collega's daar ook bij 

betrokken moeten zijn. 

 

Mevrouw Vos: Kon die Benelux-trein niet over de hsl? 

 

De heer Siebers: Niet zomaar. Daarvoor moesten zowel de locomotieven als 

de rijtuigen aan bepaalde extra eisen voldoen. Dat heeft onder andere te 

maken met het beveiligingssysteem. 

 

Mevrouw Vos: Dat kon dus niet zomaar worden aangepast. Daarom 

moesten er andere treinen worden besteld die wel over de hsl konden rijden 

op dat stuk tussen Amsterdam en Rotterdam? 

 

De heer Siebers: Even kijken of ik uw vraag goed begrijp. Voor het stuk 

tussen Amsterdam en Rotterdam moesten de treinen ook aangepast worden, 

maar hoefde dat "alleen maar" voor het Nederlandse stuk. Als we door 

wilden rijden naar Brussel over de hsl met die TRAXX-locomotieven, 

moesten die locomotieven worden aangepast en moesten er meer 

locomotieven en meer rijtuigen aangepast worden. 
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Mevrouw Vos: HSA moest gaan rijden en die Fyra-treinen kwamen niet. Wist 

u waarom die treinen uit Italië vertraagd waren, wat daar de redenen voor 

waren? 

 

De heer Siebers: Wat ik me kan herinneren uit die fase -- ik was toen nog 

commercieel directeur -- is dat het een combinatie was van factoren, 

enerzijds gelegen aan de kant van AnsaldoBreda, de leverancier, en 

anderzijds in de beschikbaarheid van de hogesnelheidslijn zelf, wat te maken 

had met onder andere het nieuwe beveiligingssysteem dat op die lijn gebruikt 

werd, namelijk ERTMS. 

 

Mevrouw Vos: Dat was op een gegeven moment, in 2009, opgelost. Wist u 

ook voor welk deel van de vertraging AnsaldoBreda verantwoordelijk was? 

 

De heer Siebers: Ik kom even terug op uw opmerking: het was in 2009 nog 

niet opgelost. 

 

Mevrouw Vos: ERTMS? 

 

De heer Siebers: ERTMS was nog niet opgelost. 

 

Mevrouw Vos: De baan wel. Die kon gebruikt worden. 

 

De heer Siebers: De baan kon gebruikt worden, maar ERTMS werkte niet en 

dat is cruciaal voor het goed rijden met de treinen. Ik weet niet -- dat was ook 

niet mijn deskundigheid op dat moment -- welk deel bij wie lag, om het maar 

even zo te zeggen. 

 

Mevrouw Vos: Werd u daarvan op de hoogte gehouden door NSFSC? 

 

De heer Siebers: Zoals ik al zei, was ik toen, in 2009, commercieel directeur. 

Ik was dus primair bezig met de commerciële kant van de organisatie. 

 

Mevrouw Vos: Dat zat dus niet in uw takenpakket? 
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De heer Siebers: Nee. 

 

Mevrouw Vos: Dan gaan we naar 2010. Op 21 december 2010 stelt u de NS-

directie, dus eigenlijk het niveau boven u, er schriftelijk van op de hoogte dat 

HSA afziet van het geschikt maken van het TRAXX-Prio-materieel voor het 

Belgische deel van de hsl. De treinen waarmee u tot Rotterdam reed, hadden 

geschikt gemaakt kunnen worden om door te rijden naar België. U ziet daar 

echter van af. Waarom kwam u tot dat besluit? 

 

De heer Siebers: In die fase was ik algemeen directeur van NS Hispeed 

geworden. Wij probeerden voor alle acties die we namen een alternatief te 

hebben. We wisten dat er issues waren met de V250-treinen, dus keken we 

naar alternatieven. Een van die alternatieven was inderdaad -- u begon er al 

mee -- bekijken of het materieel dat we inmiddels al kenden, namelijk de 

TRAXX'en die al over de hsl in Nederland reden, te introduceren in België. 

Dat hebben we intensief onderzocht met onze Belgische collega's. 

Uiteindelijk hebben we daar om een aantal redenen vanaf moeten zien. Dat 

is een combinatie van factoren geweest. Operationeel was het een groot 

risico, want toelating is een lang en complex traject. Daar zullen we het 

ongetwijfeld nog over hebben vandaag. Als je naast de V250 ook nog een 

toelating van de TRAXX'en moet gaan doen, betekent dat een extra risico 

qua doorlooptijd voor zowel de TRAXX'en als voor de V250. We hebben dat 

onder andere ook bij de Thalys gezien. Bij een nieuwe toelating voor 

bestaand materieel is het risico op uitloop groot. 

 

Mevrouw Vos: Waarom interfereerde dat dan met de eventuele V250? 

 

De heer Siebers: Om meerderen redenen. Je hebt daar dezelfde mensen 

voor nodig, dezelfde deskundigheid. Het is echt een specialisme. Dat is niet 

alleen bij de vervoerders het geval, maar ook bij de toelatende instanties. Je 

hebt er ook logistiek ruimte voor nodig. Het gaat om hetzelfde stuk spoor. 

Paden moeten gebruikt kunnen worden om te kunnen testen. 
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Dat was dus één stuk, maar er waren meerdere redenen om af te zien van 

de TRAXX als alternatief. De tweede reden was de financiële situatie. Op dat 

moment was de inschatting dat als je die TRAXX'en zou gaan introduceren, 

de terugverdientijd van die investering lag na het moment dat HSA failliet zou 

gaan. Mij werd geadviseerd vanuit het faillissementsrecht dat dat een "no go" 

was. Dat was blocking. 

 

Mevrouw Vos: Wie adviseerde u dat? 

 

De heer Siebers: Onze juristen.  

 

Mevrouw Vos: Oké. Die zeiden dat je zo'n investering niet kan doen als je 

toch al failliet gaat? 

 

De heer Siebers: Ja. De derde reden was dat onze Belgische collega's er 

geen voorstander van waren. Die waren keihard nodig om een dergelijke 

toelating in België voor elkaar te krijgen. 

 

Mevrouw Vos: Waarom wilden de Belgen dat niet? 

 

De heer Siebers: Dat zou u aan hen moeten vragen. Ik denk dat dat te 

maken had met dezelfde risico's en wellicht ook met de financiële kant van 

de zaak, omdat het ook extra kosten met zich mee zou brengen. 

 

Mevrouw Vos: De optie met TRAXX-Prio om dat deel van de concessie uit te 

voeren, viel dus om allerlei redenen af? 

 

De heer Siebers: Ja. 

 

Mevrouw Vos: U schrijft in dezelfde brief aan de NS-directie dat u zes TGV-

treinstellen werden aangeboden om die V250 te vervangen, maar dat 

daarvan ook is afgezien. Waarom zag u ook af van dat aanbod? 
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De heer Siebers: Parallel aan het onderzoek naar de TRAXX'en, 

onderzochten we ook of we bestaand materieel elders uit Europa konden 

vinden om te rijden. Dat moet dan materieel zijn dat dezelfde kenmerken 

heeft als de hsl in Nederland en België. Daarmee vallen al heel veel opties 

af. We kwamen in potentie met wellicht een aantal TGV's. Daar golden 

echter eigenlijk dezelfde argumenten voor als voor die TRAXX'en. 

 

Mevrouw Vos: We hebben een probleem met het geluid. 

 

De voorzitter: Sorry, ik grijp even in. Ik hoor een keihard blikkerig geluid. Ik 

wil heel graag goed naar u luisteren, dus we proberen er via de techniek iets 

aan te doen. Ik schors even. Ik wil goed kunnen luisteren en die blikkerige 

gier van links blokkeert me. We gaan even aan de techniek vragen wat we 

kunnen doen. Mijn excuses hiervoor, maar ik wil gewoon goed luisteren. 

 

Het verhoor wordt geschorst van 12.43 tot 12.58 uur.  

 

De voorzitter: Nogmaals mijn excuses voor het onderbreken van dit verhoor, 

mijnheer Siebers. Het bijzondere is altijd dat de techniek veel kan, maar dat 

er ook gewoon een lamel ergens tegenaan kan trillen. Daar waren we nooit 

achter gekomen als niet één iemand het gewoon had geanalyseerd en had 

gedacht: dit is het. De techniek heeft ons daarbij goed geholpen dus wij 

kunnen door met het verhoor. 

 

De heer Siebers: Heel goed. 

 

De voorzitter: Ik geef het woord weer aan mevrouw Vos. 

 

Mevrouw Vos: Ja, zonder trillende plaatjes. We waren bezig met de Thalys. 

Het ging over de reden om niet in te gaan op het aanbod om zes TGV's -- dat 

is geen Thalys overigens -- om te bouwen voor gebruik op de hsl. U was net 

aan het uitleggen waarom dat geen optie was. 
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De heer Siebers: Ik zei volgens mij dat we naast de TRAXX'en alternatief 

materieel onderzochten. We hebben Europese collega's geraadpleegd. Dan 

heb je met allerlei harde infrastructuurspecificaties te maken. Daardoor vielen 

een hoop treinen af. Potentieel bleven toen, in theorie, al snel TGV's over. 

Het leek erop dat onze Franse collega's er daarvan zes beschikbaar konden 

stellen, op termijn. Daar golden echter eigenlijk dezelfde bezwaren tegen als 

die ik net noemde ten aanzien van de TRAXX'en: het operationele aspect, 

het financiële aspect en het aspect dat onze Belgische collega's het geen 

goed plan vonden. Wat er bij de TGV's nog extra speelde, was dat die een 

beperkte capaciteit hadden. Dat zou dus wat betreft het binnenlands vervoer 

een extra uitdaging betekenen. De eerste drie hadden echter de overhand. 

 

Mevrouw Vos: Dat betekende uiteindelijk dat er, afgezien van de Benelux-

trein die nog reed, geen enkel alternatief was voor de V250, de Fyra? 

 

De heer Siebers: Correct. 

 

Mevrouw Vos: Daar moest u op wachten. 

Het volgende onderwerp betreft het besluit om te starten. De NS-directie nam 

in maart 2012 het besluit om de Fyra vanaf september 2012 tussen 

Amsterdam en Rotterdam te laten rijden -- we hebben het nu over de trein 

die uit Italië kwam -- en vanaf december 2012 tussen Amsterdam en Brussel. 

De Benelux-trein zou dan worden opgeheven. Daar kon dus niet op worden 

teruggevallen, mocht het misgaan. Kunt u beschrijven hoe het besluit in 

maart tot stand is gekomen? 

 

De heer Siebers: Ik zei net al dat wij naar alternatieven en back-ups keken. 

Voor ons was de Benelux-trein een alternatief en ook een back-up voor de 

V250, dus die wilden wij graag in stand houden. Zo'n keuze voor een 

dienstregeling moet je in spoorland in het voorjaar nemen. 

 

Mevrouw Vos: "Wij" is dan HSA? HSA wilde graag de Benelux-trein in stand 

houden als back-up voor het geval de V250 niet op tijd klaar zou zijn? 
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De heer Siebers: Correct. Zo'n keuze moet je dus in het voorjaar maken, in 

het begin van het jaar, om in december te kunnen rijden. Spoorlogistiek is 

heel complex, zeker internationaal, dus daar is één datum voor. In april 

worden die keuzes gemaakt om vanaf december in hetzelfde jaar te kunnen 

rijden. 

 

Mevrouw Vos: In heel Europa maken alle vervoerders dezelfde keuze over 

de dienstregeling? 

 

De heer Siebers: Ja, dat is helemaal op elkaar op elkaar afgestemd. Dan 

komen alle dienstregelingdeskundigen bij elkaar om de paden te verdelen, 

zoals dat zo mooi heet. Dat moesten wij op dat moment besluiten. 

Tegelijkertijd geldt dat je eigenlijk maar één pad hebt om tussen Amsterdam 

en Brussel, uiteindelijk, te rijden. Dat heeft te maken met drukte rond 

Schiphol, rond Rotterdam, bij de grens en tussen Antwerpen en Brussel. 

Eigenlijk was het dus heel moeilijk om twee alternatieven naast elkaar in 

stand te houden. Wij zagen daar wel een mogelijkheid toe, maar daar 

hadden we de hulp van onze collega's van NS Reizigers (NSR) voor nodig. 

 

Mevrouw Vos: Hoe zag die mogelijkheid eruit? 

 

De heer Siebers: Het is logistiek heel complex. Het kwam erop neer dat je 

een aantal aanpassingen zou moeten doen in de dienstregeling van NS 

Reizigers. Tegelijkertijd zou er, als ik het me goed herinner, een aantal 

paden van goederenvervoerders moeten worden aangepast. Dan zou dat 

wellicht kunnen. Echter, in diezelfde periode waren de collega's van NS 

Reizigers druk bezig met de zogenaamde "dienstregeling 2013". Die hele 

dienstregeling ging, om het populair te zeggen, op de schop omdat de 

Hanzelijn in gebruik werd genomen. Daardoor ging een derde van alle 

treinen op een andere manier en in een andere omloop rijden. Dat betekende 

heel veel extra uitdagingen voor NS Reizigers. Dat maakte dat het alternatief 

dat wij als HSA zagen voor NSR zeer complex was om uit te voeren. Dat 

maakte dat we dit op het niveau van de NS-directie moesten bespreken. 
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Daar moest die keuze worden gemaakt. Het ging mijn verantwoordelijkheid 

te boven. Het was iets bedrijfsonderdeeloverstijgends. 

 

Mevrouw Vos: Het alternatief was dus dat u eigenlijk de Benelux-trein in 

stand wilde houden vanaf Amsterdam, desnoods ingekort tot Rotterdam. Dat 

was een soort terugvalscenario. Klopt dat? 

 

De heer Siebers: Wij wilden op dat moment proberen om bij voorkeur het 

hele pad in stand te houden, dus tussen Amsterdam en Brussel. 

 

Mevrouw Vos: Voor de Benelux-trein? 

 

De heer Siebers: Ja, voor de Benelux-trein. Naast Fyra. 

 

Mevrouw Vos: Dat kon dus niet omdat die Hanzelijn er ook nog op moest?  

 

De heer Siebers: Nee, de Hanzelijn ligt meer in het noordelijke deel van 

Nederland. Wilde de NS die optimaal gebruiken, moesten er allerlei andere 

routes aangepast worden, bijvoorbeeld tussen -- ik zeg maar wat -- 

Amsterdam en Groningen. Daardoor ging er al heel veel veranderen in de 

dienstregeling van NSR. Deze extra puzzel maakte de logistieke puzzel 

dusdanig complex dat de zorg van mijn collega van NS Reizigers was dat dat 

te veel van het goede zou zijn. Vandaar dat we dat toen hebben besproken 

op het niveau van de NS-directie.  

 

Mevrouw Vos: U had ook nog andere terugvalscenario's. Had u er bezwaar 

tegen dat die niet zijn uitgewerkt? 

 

De heer Siebers: Die hebben we later nog onderzocht, maar daar gold 

eigenlijk hetzelfde voor: dat ze voor NS Reizigers te complex waren. 

Bovendien hadden we daar ook de hulp van onze Belgische collega's voor 

nodig, terwijl die dat niet de hoogste prioriteit vonden. Wij waren dus continu 

op zoek naar die alternatieven. Op enig moment kun je echter niet alle opties 

meer open houden, gegeven de manier waarop de dienstregeling werkt. 
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Mevrouw Vos: Hebt u in het gesprek met de NS-directie nog bezwaren 

kenbaar gemaakt? 

 

De heer Siebers: Ik heb uitgebreid gepleit voor het in stand houden van dat 

alternatief. Tegelijkertijd begreep ik het dilemma. Een dilemma is per definitie 

een keuze tussen twee moeilijke opties. Ik begreep de afweging dus. Dat 

neemt niet weg dat ik natuurlijk graag het alternatief wel in stand had 

gehouden. Ik begreep echter tegelijkertijd dat het niet kon. 

 

Mevrouw Vos: Was u in de positie om het tegen te houden, als HSA? Stel 

dat u echt had gedacht dat het niet kon, had u dan een positie gehad om 

tegen de NS-directie te zeggen … 

 

De heer Siebers: Als ik had gevonden dat het echt niet kon, had ik daar wat 

van gezegd. Ik ga niet iets doen wat niet kan. We hadden op dat moment 

informatie over de voortgang van de treinen, van de V250's. Die hebben we 

gewogen met het alternatief. Wij wilden per definitie een alternatief in leven 

houden. Dat had echter zo'n impact op het spoor in Nederland dat de 

afweging op deze manier is gemaakt in de directie. Het was zonde, maar 

tegelijkertijd ook begrijpelijk. Ik kon daar dus wel mee leven. 

 

Mevrouw Vos: U kon ermee leven, maar u hebt wel veel bezwaar gemaakt. 

 

De heer Siebers: Ja, ik heb wel bezwaar gemaakt. Tegelijkertijd heb je op 

enig moment -- ik weet hoe de dienstregeling werkt -- dat soort afwegingen te 

maken. Dan is het iets wat mijn verantwoordelijkheid of in elk geval mijn 

bedrijfsonderdeel overstijgt. Dat bespreek je met elkaar en daar probeer je 

met alle wijsheid en deskundigheid een verstandige keuze in te maken. Zo 

voelde dat op dat moment wel. 

 

Mevrouw Vos: U bent als HSA uiteindelijk gedwongen om alles op alles te 

zetten om die V250, die Fyra, te laten rijden, terwijl u eigenlijk liever iets 

anders had gedaan. 
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De heer Siebers: Ik zei zonet al dat wij continu bezig waren met 

alternatieven. We keken naar de TRAXX'en en naar de TGV's. Zo keken we 

ook naar dit alternatief. Tegelijkertijd moet je op enig moment keuzes maken. 

In de ideale wereld houd je natuurlijk alle opties open, maar er was geen 

ideale wereld. Je moet dus op enig moment keuzes maken. 

 

Mevrouw Vos: Begrijp ik goed dat het op zich in theorie wel kon, maar dat 

het uiteindelijk niet is gedaan? 

 

De heer Siebers: In theorie had het gekund, maar dat is theorie, met de 

deskundigheid die wij hadden samen met NS Reizigers. Er kwam daar op 

tafel nog een aantal belangrijke elementen bij. Die maakten in elk geval de 

zorg bij mijn NSR-collega groot dat het niet zou passen. Dit is niet een soort 

exacte wetenschap. Het is een inschatting op basis van allerlei elementen. 

Zo'n grote wijziging in de dienstregeling is een heel complex verhaal. 

 

Mevrouw Vos: Het is dermate wiskundig dat het wel een exacte wetenschap 

lijkt, maar het is het toch niet. 

 

De heer Siebers: Daar moet je altijd scherp op blijven, dat klopt. Je probeert 

het wel zo exact mogelijk te maken, maar je moet ook goed blijven luisteren 

naar het gevoel dat erbij zit. 

 

Mevrouw Vos: Ik probeer goed te begrijpen hoe het ging. U had eigenlijk een 

ander advies gegeven, maar de belangen van NS Reizigers domineerden in 

dit geval. Uiteindelijk kon HSA niet haar eigen plan doordrukken. 

 

De heer Siebers: Doordrukken sowieso niet. 

 

Mevrouw Vos: "Doordrukken" is het verkeerde woord. NS Reizigers 

domineert dan in elk geval. 
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De heer Siebers: Zo heb ik het niet ervaren. Het was een dilemma. Daarin 

heb je twee moeilijke dingen tegen elkaar af te wegen. Als het niet moeilijk 

was, hadden we het daar niet besproken. Toen is uiteindelijk deze keuze 

gemaakt. 

 

Mevrouw Vos: De keuze is gemaakt door NSR en niet door HSA. 

 

De heer Siebers: Nee. De keuze is gemaakt door de NS-directie, alle 

belangen overwegend. 

 

Mevrouw Vos: Alle belangen overwegend is dus het advies van HSA niet 

overgenomen? 

 

De heer Siebers: Ja.  

 

Mevrouw Vos: Maar in theorie, in het achterhoofd houdend dat het complex 

is, had een andere keuze gemaakt kunnen worden? Dat wel? 

 

De heer Siebers: Nou, wij zagen mogelijkheden. Het is koffiedik kijken, of 

hypothetisch. Ik weet niet hoe dat zich verder had ontwikkeld. Dat was in elk 

geval wat wij graag hadden gewild op dat moment. 

 

Mevrouw Vos: Oké. HSA zelf had in november 2011 besloten om nog geen 

concrete startdatum te noemen, vanwege de onzekerheden over de levering 

van het materieel. Die planning verschoof de hele tijd. Waarom was het dan 

mogelijk om in december wel een startdatum vast te stellen zonder die 

Benelux-trein achter de hand te houden? 

 

De heer Siebers: Wij hadden een aantal scenario's klaarstaan. Afhankelijk 

van het moment waarop de treinen beschikbaar zouden zijn, konden we die 

scenario's inroepen. Ook in de besluitvorming rondom maart 2012 hadden 

we dus een aantal scenario's. Eén daarvan hebt u al genoemd. Dat was in 

september starten met Amsterdam-Rotterdam en in december naar Brussel 
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gaan rijden. Er was ook nog een alternatief om dat nog een stap later te 

doen. Bij voorkeur niet, maar het had wel gekund. 

 

Mevrouw Vos: Om niet in september te gaan rijden met de V250, de Fyra? 

 

De heer Siebers: Maar in december. 

 

Mevrouw Vos: In december. Dus om alles, zeg maar, een halfjaar op te 

schuiven? 

 

De heer Siebers: Ja. Althans een aantal maanden. 

 

Mevrouw Vos: Dat kon ook met die dienstregeling die in maart werd 

vastgesteld? 

 

De heer Siebers: Ja. Dat kon wel, omdat je het daar maar over één pad 

hebt. Het was overigens ook heel kundig werk van onze 

dienstregelingmensen dat zij dat voor elkaar kregen, want doe je ook maar 

niet even zo. Daar hadden we gelukkig wel extra flexibiliteit mee weten te 

creëren. 

 

Mevrouw Vos: Nog even over die dienstregeling. In december 2012 zou dus 

niet alleen de Fyra naar Brussel gaan rijden, maar zou ook de Hanzelijn 

opengaan. Dat hebt u net gezegd. Dat was de nieuwe spoorlijn van Zwolle 

naar Lelystad. De treinen zouden doorrijden naar Schiphol en Den Haag over 

hetzelfde traject als waar de Benelux-trein gebruik van maakte. Welke rol 

speelde nu die binnenlandse dienstregeling bij het besluit van de NS-directie 

over de startdatum van de V250-trein? 

 

De heer Siebers: Wat ik net zei: dat was de afweging om de Benelux-trein in 

stand te houden als optie of niet. De Benelux-trein heeft ook een 

binnenlandse functie, tussen Amsterdam, Rotterdam en Schiphol. 
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Mevrouw Vos: Ik bedoel eigenlijk dat die Hanzelijn er kwam en dat daardoor 

de Benelux-trein er niet meer kon zijn. 

 

De heer Siebers: Doordat de Hanzelijn er kwam, werd een derde van de 

totale dienstregeling van NS Reizigers -- dan heb je het over duizenden 

treinen per dag -- totaal veranderd. Dat bracht allerlei risico's met zich mee. 

Het betekende namelijk dat op het stuk waarop wij met de V250 zouden 

gaan rijden ook veel van de dienstregeling zou gaan wijzigen. Die combinatie 

maakte dat het extra risico van het in stand houden van de Benelux-trein als 

te groot werd ervaren. 

 

Mevrouw Vos: Dat werd te groot ervaren door de NS-directie? 

 

De heer Siebers: Ja, in overleg met de collega van NS Reizigers. 

 

Mevrouw Vos: Dat besluit wordt dus op dat niveau genomen en daar is HSA 

adviserend in, hooguit? 

 

De heer Siebers: Wij brengen natuurlijk onze deskundigheid en voorkeuren 

in, maar dit konden wij niet in isolement doen. Hier hadden wij onze collega's 

van NS Reizigers voor nodig. 

 

Mevrouw Vos: U had het net over de voorgestelde optie om de Benelux-trein 

desnoods maar tot Rotterdam te laten rijden -- dat zou ook kunnen -- gezien 

die Hanzelijn. Waarom is zelfs die optie niet achter de hand gehouden? 

 

De heer Siebers: Omdat daar hetzelfde voor gold: het was complex. Ik moet 

daaraan toevoegen -- dat geldt ook voor de Benelux-optie -- dat onze 

Belgische collega's er geen voorstander van waren. Dat kwam er nog een 

keer bij. 

 

Mevrouw Vos: Waarom wilden de Belgen dan niet dat in elk geval tot 

Rotterdam werd doorgereden? 
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De heer Siebers: Die hadden voldoende vertrouwen in de V250 en vonden 

het niet verstandig om er een alternatief naast te houden. 

 

Mevrouw Vos: Hadden de Belgen er voldoende vertrouwen in dat die V250 

op tijd klaar zou zijn om deze nieuwe dienstregeling te rijden? 

 

De heer Siebers: Ja. 

 

Mevrouw Vos: Dat betekende dus de facto dat er geen enkele terugvaloptie 

meer was? 

 

De heer Siebers: Deze terugvalopties vielen daarmee af. Vervolgens zijn we 

met onze mensen gaan kijken wat we dan voor terugvalopties konden 

bedenken, binnen het scenario van de V250. We hebben toen 

geconcludeerd dat we het moesten zoeken in extra ruim plannen, dus in 

meer materieel tot je beschikking hebben om een dienstregeling te rijden. Op 

die manier kon dan zekerheid worden ingebouwd. Dat werd daarmee onze 

back-up.  

 

Mevrouw Vos: U bent eigenlijk vanaf 2011 bezig om alternatieven te 

verzinnen voor het geval de V250 niet op tijd klaar is. U weet van NSFSC dat 

dat misschien wel het geval zou kunnen zijn. U zet dan alles op alles om toch 

maar een scenario te hebben om wel met die treinen te kunnen rijden en u 

weet dat u het in september en december moet doen. Had u daar weleens 

slapeloze nachten van? 

 

De heer Siebers: Nee, geen slapeloze nachten. Natuurlijk is het wel iets 

waar je dagelijks mee opstaat en mee naar bed gaat. Sowieso in die hele 

periode, maar zeker in 2012. In de periode waarin we die keuze maakten, 

kregen we het bericht van Financial Services, dat verantwoordelijk was voor 

de afname van de treinen en daar ook de deskundigheid voor had, dat het 

vertrouwen in AnsaldoBreda aan het toenemen was. Nogmaals, we wilden 

overal een plan B voor hebben. We hadden het dus liever in stand 

gehouden. Dit was echter wel het signaal dat we van Financial Services 
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kregen. In het besluit hebben we ook meegenomen dat de verwachting was 

dat de toelating van de treinen in de zomer zou worden verkregen -- dat is zo 

bewerkstelligd -- en dat we in september zouden kunnen gaan rijden met die 

trein. Zo niet, hadden we nog een terugvaloptie naar december. Ik heb 

volgens mij net al gezegd dat je bij voorkeur, in de ideale wereld, alle opties 

openhoudt. Je moet op een gegeven moment echter sowieso -- en zeker in 

een complex logistiek iets als het spoortraject tussen Nederland en België -- 

op een gegeven moment keuzes maken. Dan kun je niet meer alle opties 

openhouden. 

 

Mevrouw Vos: Nog even over de Belgen. U zei dat een van de alternatieven 

die u open had willen houden, de Benelux-trein tot Rotterdam was. U zei net 

dat de Belgen dat niet wilden. Waar baseert u dat op? 

 

De heer Siebers: Op de gesprekken die we met onze Belgische collega's 

hadden. 

 

Mevrouw Vos: Wie waren dat? 

 

De heer Siebers: Dat was primair mijn counterpart: de directeur van NMBS 

Europe, zoals dat aan de Belgische kant heet. 

 

Mevrouw Vos: Hoe heet hij? 

 

De heer Siebers: Michel Jadot. 

 

Mevrouw Vos: Wat was zijn reden om met die Benelux-trein te willen 

stoppen? Klopt het nu echt dat zij vertrouwen hadden in die V250, in die 

Fyra? 

 

De heer Siebers: Dat zou u aan de heer Jadot moeten vragen. Zij vonden in 

elk geval onze behoefte om een back-up ernaast te houden minder 

belangrijk. 
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Mevrouw Vos: Wij hebben begrepen dat de Belgen paden achter de hand 

hadden gehouden voor die Benelux-trein. Dat klopt toch? 

 

De heer Siebers: Dat is niet wat ik me kan herinneren uit die fase. Dat is 

later, toen we stopten met de Fyra, wel mogelijk gebleken, maar ik kan me 

niet uit die fase herinneren dat zij die paden achter de hand hielden. 

 

Mevrouw Vos: In de fase waarin u sprak over deze back-up, dus de Benelux-

trein in stand houden tot Rotterdam, zeiden de Belgen: dat willen we niet, 

want die V250 komt. Dat is wat u hebt gehoord van Michel Jadot? 

 

De heer Siebers: Nu maakt u het explicieter dan ik het me kan herinneren. Ik 

zei dat het primair de afweging was die we met NS Reizigers maakten 

binnen de NS. Toen we alternatieven onderzochten, waren we wat verder in 

het jaar. Toen wisten we meer van de treinen. Onze Belgische collega's 

bleken dat minder belangrijk te vinden dan wij het vonden. Dat leek ermee te 

maken te hebben dat zij er meer vertrouwen in hadden. Het kan ook zijn dat 

zij op dat moment minder logistieke mogelijkheden zagen. Wellicht is het een 

combinatie van beide geweest. 

 

Mevrouw Vos: Dat was de indruk die u had? 

 

De heer Siebers: Ja. 

 

Mevrouw Vos: Oké. Ik geef het woord aan de heer Elias. 

 

De heer Elias: Ik heb nog één aanvullende vraag over het laatste. Als de 

heer Jadot toen geen treinpaden achter de hand hield, moet daar een zeker 

vertrouwen uit gebleken zijn, op dat moment in elk geval, bij hem en de 

Belgen in de Fyra. 

 

De heer Siebers: Wat is uw vraag? 

 

De heer Elias: Is dat wat u afleidde uit die gesprekken? 
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De heer Siebers: De besluiten die we rondom Fyra hebben genomen 

gedurende 2012 hebben we altijd intensief met onze Belgische collega's 

besproken. Dat deed ik niet alleen met mijn counterpart, maar dat deden ook 

onze technici met de technici van de NMBS. Hetzelfde gold voor het team 

van Financial Services. Dat deed dat samen met de inkoopdeskundigen van 

NMBS. De besluitvorming rondom het al dan niet starten met de Fyra, 

wanneer en hoe, hebben we altijd volledig transparant en in volledige 

overeenstemming met onze Belgische collega's gedaan. 

 

De heer Elias: Daar bleek in elk geval vertrouwen uit in de Fyra. 

 

De heer Siebers: Vertrouwen altijd met de opmerking erbij dat alle mensen 

die te maken hebben gehad met de introductie van een trein -- laat staan een 

hogesnelheidstrein, en laat staan een internationale hogesnelheidstrein -- 

weten dat een introductie van een trein een heel complex en spannend 

traject is, waarbij je top sharp moet zijn en je voorbereid moet zijn op dingen 

die je niet van tevoren had verwacht. We dachten niet een walk in the park te 

hebben. Alles overwegende -- met alle expertise rond de tafel, niet alleen van 

onszelf, maar met alle deskundigen uit de hele sector -- leverde dat ons 

beiden voldoende vertrouwen op om te gaan rijden, uiteindelijk. 

 

De heer Elias: Oké. Kort voordat de beslissingen over de dienstregeling 

werden genomen, hadden de Staat en de NS een onderhandelakkoord 

gesloten. Was er sprake van invloed van dat onderhandelakkoord op de 

besluitvorming over de startdatum van het rijden? 

 

De heer Siebers: Nee. 

 

De heer Elias: Kunt u dat toelichten? Het was dus louter operationeel, met 

wat u net vertelde over die Hanzelijn en het kernnet? Er stond op geen 

enkele manier druk op de besluitvorming vanuit dat onderhandelakkoord? 

 

De heer Siebers: Nee, niet dat ik weet. 
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De heer Elias: Er ontstaat dan toch een soort paradox. Het beter benutten 

van het kernnet is lastig voor HSA. 

 

De heer Siebers: Dat was in de kern het lastige van die keuze. 

 

De heer Elias: Welke rol speelde de financiële afwegingen in dat besluit? 

 

De heer Siebers: Wat ik net zei: niet. 

 

De heer Elias: Dat gold voor alle spelers die daar aan tafel zaten? 

 

De heer Siebers: Voor zover ik weet wel, ja. 

 

De heer Elias: Het was natuurlijk een steekspel tussen onderlinge 

belanghebbenden van NS. Die hadden natuurlijk begrip voor elkaars 

standpunt, maar kwamen tegelijkertijd wel voor het eigen winkeltje op. Daar 

speelden de financiën geen rol bij? 

 

De heer Siebers: Nee, niet dat ik weet. 

 

De heer Elias: In hoeverre had het besluit over de startdatum te maken -- dat 

zal dan ook wel niet zo zijn, maar ik wil het u toch expliciet vragen -- met het 

feit dat de concessievergoeding betaald moest gaan worden? 

 

De heer Siebers: Dat had daar ook niet mee te maken. Nee. Punt. 

 

De heer Elias: Hebt u er enige kennis of wetenschap van of hebt u gehoord 

dat er druk door de Staat of vanuit de politiek was op die besluitvorming toen, 

om per december 2012 de dienst Amsterdam-Bussel te starten? 

 

De heer Siebers: Daar kan ik een paar dingen over zeggen. Dit bedrijf, deze 

lijn, deze trein was natuurlijk al jaren onderwerp van aandacht van de politiek 
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en de maatschappij. Die uitgebreide belangstelling voelden wij natuurlijk elke 

dag. 

 

De heer Elias: Mag ik "uitgebreide belangstelling" vertalen met "hete adem in 

de nek"? 

 

De heer Siebers: Het was niet zozeer een hete adem in de nek, maar er was 

wel veel maatschappelijke aandacht voor en dat voel je. Dat merkten onze 

mensen in de trein ook. We stonden menigmaal in de krant en dan krijgen 

onze conducteurs dat geregeld terug van de klanten. Ja, natuurlijk leefde dat 

ontzettend in ons bedrijf. Dat is wat anders dan dat dat onze keuzes heeft 

beïnvloed. Het financiële aspect was nu net juist opgelost met het 

onderhandelakkoord. Daarmee was het dreigende faillissement eind 2011 

gelukkig van tafel. 

 

De heer Elias: Oké. 

 

Mevrouw Vos: Dan gaan we verder met de relatie tussen HSA en NSFSC. 

NSFSC is de leasemaatschappij die de treinen koopt en HSA leaset ze van 

NSFSC. Er was besloten dat de Fyra in december 2012 van start zou gaan, 

de dienstregeling tussen Amsterdam en Brussel, maar HSA had nog 

helemaal geen treinen op het moment dat dat besluit genomen werd. Die 

waren nog niet toegelaten en ook nog niet afgenomen. Dat moest u nog 

organiseren met de mensen van NSFSC. Vanaf december 2011 leent HSA 

dan twee treinen van AnsaldoBreda om de voorbereidende ritten uit te 

voeren. Een belangrijk onderdeel is het uitvoeren van ritten om de 

bedrijfszekerheid, met andere woorden de betrouwbaarheid, van die treinen 

uit te proberen. Onze vraag is of het koopcontract dat NSFSC had gesloten, 

niet voldoende garandeerde dat er bedrijfszekere treinen zouden worden 

geleverd. 

 

De heer Siebers: Het is belangrijk om daar een onderscheid in te maken. De 

verantwoordelijkheid voor de technische kant van de treinen lag in eerste 

instantie natuurlijk bij de fabrikant -- dat is de primaire verantwoordelijkheid 
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van een leverancier -- en secundair bij Financial Services die namens NS en 

NMBS die treinen afnam, die daar de expertise voor had en daar de 

verantwoordelijkheid voor droeg. Wat wij toen wilden, lerend van introducties 

van andere treinen, is wat we een "integraal proefbedrijf" noemden, waarin 

we juist andere zaken testten dan de technische kant van de trein, 

bijvoorbeeld logistieke zaken en praktische dingen: hoelang duurt het om van 

de werkplaats in de Watergraafsmeer naar Amsterdam Centraal te komen, 

en ook familiarisatieritten voor onze conducteurs en machinisten, inclusief 

opleidingen en trainingen voor ons rijdend personeel. Daar wilden we graag 

die treinen voor gebruiken. Dat waren dus andere zaken dan de technische 

kant van de treinen, want die waren de verantwoordelijkheid van 

AnsaldoBreda en Financial Services. We deden dat lerend van andere 

introducties van treinen. Hoe sneller je daarmee begint, hoe meer je over die 

treinen weet. Los van de techniek, weet je hoe het operationeel werkt. 

 

Mevrouw Vos: Ik snap dat je dat wilt doen. In het contract was echter 

afgesproken dat er afnameritten moesten worden gereden voordat de treinen 

werden overgenomen. Ik kan me zo voorstellen dat je in die afnameritten dit 

soort zaken onderzoekt. Die afnameritten zijn er geweest. Waren die niet 

voldoende om te weten te komen wat de bedrijfszekerheid was van die trein? 

 

De heer Siebers: De afnameritten richtten zich op de technische kant van 

het verhaal. Waar wij ons met dat integrale proefbedrijf op richtten, was veel 

meer het totale logistieke en operationele proces. Dat gaat over meer dan 

alleen de vraag of de trein rijdt van A naar B, maar bijvoorbeeld ook over hoe 

hij interfereert met de verschillende perrons, om maar even een simpel 

voorbeeld te geven, en voor training en opleiding van onze machinisten. 

 

Mevrouw Vos: Vanaf wanneer realiseerde u zich dat u dit soort 

bedrijfszekerheidsritten moest gaan doen? 

 

De heer Siebers: Ik weet het niet meer exact wanneer we dat hebben 

bedacht, maar dat was voor die loan-and-usefase eind 2011, voor zover ik 

me kan herinneren. Dat deden we kijkend naar en lerend van andere 
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introducties om ons heen. We wisten dat elke introductie van een nieuwe 

trein spannend is. 

 

Mevrouw Vos: U zegt dat u een proefbedrijf moest gaan uitvoeren. Dat 

waren die bedrijfszekerheidsritten. Wist u ook dat dat veel meer tijd zou gaan 

kosten? 

 

De heer Siebers: We hebben dit zelf bedacht. Het bestond niet en was niet 

gecontracteerd, dus ook niet wettelijk vastgelegd. We deden het on top of 

alle andere zaken die er al waren. Als u het mij toestaat, zou ik graag kort 

toelichten hoe dat hele traject gaat. Ik zal het kort houden. 

 

Mevrouw Vos: Het proefbedrijf komt nog aan de orde. Ik heb er nog één 

vraag over en dan zal mijn collega verder gaan. Als ik het goed begrijp dan 

deed u niet alleen een integraal proefbedrijf, maar voerde u ook operationele 

verificatieritten uit. 

 

De heer Siebers: Dat doet Financial Services, dat de treinen afneemt. Dat 

gebeurt bij de afname van elke trein. 

 

Mevrouw Vos: Dat is dan ook nodig? Stond dat ook in het contract van NS 

Financial Services, dat zij dat zouden doen? 

 

De heer Siebers: Nu ben ik even overvraagd, maar volgens mij stond het in 

het contract van Financial Services. 

 

Mevrouw Vos: We gaan verder. Toen HSA uiteindelijk zelf met die geleende 

treinen ging rijden, de treinen zij december 2011 leende, kwamen er 

betrouwbaarheidsproblemen aan het licht die tot dan toe onbekend waren. 

Waren die nu eerder onbekend omdat HSA geen directe relatie met 

AnsaldoBreda had, tot dan toe? 

 

De heer Siebers: Dat vind ik een lastige vraag om te beantwoorden. Ik weet 

wel dat we dit juist deden om dit soort zaken naar boven te krijgen. Daarom 
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wilden we juist die treinen in zo'n integraal proefbedrijf rijden. Dat wilden we 

niet om de technische kant te bekijken, maar vooral om te bekijken hoe de 

trein het in het echt zou doen. 

 

Mevrouw Vos: Schrok u van de problemen die opkwamen? 

 

De heer Siebers: Nee. Het waren, zo werd mij verteld, hetzelfde soort items 

die altijd bij nieuwe treinen naar boven kwamen. Bovendien veranderden ze 

niet gedurende de periode. Het waren natuurlijk wel belangrijke 

onderwerpen, maar het waren geen dingen die ons verbaasden. 

 

Mevrouw Vos: Waren het, in vaktermen, kinderziektes of structurele 

problemen die u toen zag? 

 

De heer Siebers: Dat waren kinderziektes. Die zijn helaas onderdeel van het 

feit dat je met nieuwe treinen begint. Helaas is dat bij alle treinen en bij alle 

leveranciers het geval, dus daar ben je op voorbereid. Ik heb zelf tien jaar in 

de luchtvaart gewerkt. Ik vond dat zelf, toen ik net in het spoor begon, ook 

opvallend. Ik heb later wel begrepen hoe dat komt. Dat is eigenlijk om twee 

redenen, kort gezegd: er is geen Europese standaard, zoals die bijvoorbeeld 

in de luchtvaart wel wereldwijd geldt, en er worden steeds kleine series 

besteld, ook door veranderende wetgeving. Dat maakt dat elke serie weer 

opnieuw door een zogenaamde "badkuipkromme" van kinderziektes heen 

moet. In de luchtvaart is dat helemaal uitgetest en uitontwikkeld, met 

bijvoorbeeld een 737 of een A320. Bij nieuwe vliegtuigtypes, bijvoorbeeld 

een A380 of de Dreamliner van Boeing, zie je ook zo'n traject van 

kinderziektes. Helaas heb je daar in de spoorwereld altijd mee te maken, 

omdat je steeds een kleine serie met nieuwe standaarden moet introduceren. 

Daar waren wij, en alle deskundigen, dus op voorbereid. 

 

Mevrouw Vos: Wie zei, toen u uiteindelijk die proefritten ging maken, dat het 

bekende problemen waren en dat ze verwacht waren? 
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De heer Siebers: Een combinatie van Financial Services, onze eigen 

mensen en die van de NMBS. 

 

Mevrouw Vos: Wie van Financial Services zei dat? Weet u dat nog? 

 

De heer Siebers: Ik zat elke twee weken met mijn collega's van Financial 

Services en onze projectmanagers aan tafel. Dat is daar meerdere malen 

besproken. 

 

Mevrouw Vos: Hebben we het dan over de heer De Leeuw? 

 

De heer Siebers: De heer De Leeuw was daar en de heer Van Dijk was daar 

ook. 

 

Mevrouw Vos: Die hadden u al gewaarschuwd: dit gaat er waarschijnlijk 

gebeuren, want dat weten wij? 

 

De heer Siebers: Zo gaat dat soort gesprekken niet. Daar zit alle 

deskundigheid, inclusief NedTrain, aan tafel. Er wordt gekeken wat de items 

zijn, hoe die opgelost moeten worden, of er dingen in zitten die ons 

verrassen ja of nee, wat we eraan gaan doen, wat de doorlooptijd ervan is, et 

cetera. Zo hebben we daar gesproken. 

 

Mevrouw Vos: Was het koopcontract voldoende afgestemd op de belangen 

van HSA? HSA heeft natuurlijk belang bij een snelle snel geleverde en 

bruikbare trein. Zat dat voldoende in het koopcontract van NSFSC? 

 

De heer Siebers: Ik ben geen deskundige op koopcontracten, dus ik weet 

niet of het voldoende was of niet. Ik weet niet of een ander contract ons beter 

had geholpen. Feit was wel dat het een heel strak contract was, dat, naar ik 

begreep van de collega's van Financial Services, niet veel ruimte liet om 

dingen aan te passen gedurende de rit. Ik kan daar geen waardeoordeel over 

geven, of dat daarmee een slecht of een goed contract was. 
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Mevrouw Vos: Er was weinig ruimte om dingen aan te passen. Hebt u daar 

nog discussies over gehad met NSFSC, bijvoorbeeld als HSA iets ontdekte 

dat misschien toch nog anders zou moeten? 

 

De heer Siebers: Ja. Een integraal proefbedrijf was bijvoorbeeld niet 

voorzien in het contract. We hebben zeker met onze collega's van Financial 

Services gesproken over de vraag hoe we dat toch voor elkaar konden 

krijgen. Dat soort gesprekken heeft zeker plaatsgevonden. 

 

Mevrouw Vos: In de tijd en ook met welke treinen? 

 

De heer Siebers: Ja, ook. 

 

Mevrouw Vos: Waren er nog meer onderwerpen die werden bediscussieerd? 

U sprak elkaar om de twee weken. 

 

De heer Siebers: Zoals ik zei, kwam alles rondom de V250 daar op tafel. 

Tenminste, ik denk alles. We hadden in elk geval alle deskundigheid daar om 

tafel zitten. 

 

Mevrouw Vos: Waren de belangen van NSFSC en die van HSA in dit Fyra-

project voldoende in lijn met elkaar? Ik kan me zo voorstellen dat omdat je 

een ander type bedrijf bent, die belangen af en toe wel eens botsen. 

 

De heer Siebers: Die botsen absoluut wel eens. Ja, absoluut. 

 

Mevrouw Vos: Waar botsten ze dan wel eens? 

 

De heer Siebers: Op het snijvlak van wat wij operationeel wilden en wat 

Financial Services dacht dat contractueel mogelijk of verstandig was.  

 

Mevrouw Vos: Hebt u daar een voorbeeld van? 
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De heer Siebers: Zo'n bruikleenovereenkomst, zo'n loan-and-

useovereenkomst, is daar een goed voorbeeld van. 

 

Mevrouw Vos: Waar zit dan precies de belangentegenstelling? 

 

De heer Siebers: Wat ik net zei: het contract gaf daar geen mogelijkheid 

voor. Financial Services was bang dat je, als je het contract ging aanpassen, 

daarmee ook AnsaldoBreda de ruimte gaf om wellicht onder het contract uit 

te komen en in elk geval meer ruimte in het contract te nemen. Dat was hun 

zorg en ook hun expertise. We zochten met elkaar naar een oplossing. 

 

Mevrouw Vos: Kan ik het zo omschrijven: NS Financial Services had een 

juridisch behoorlijk dichtgetimmerd contract en de praktijk van de vervoerder 

paste daar niet altijd op, omdat alles wat je juridisch bedenkt niet helemaal 

overeenkomt met wat er later misschien nodig is. 

 

De heer Siebers: Ja. Correct. 

 

Mevrouw Vos: We hebben eerder deze week de heer Roelofs hier horen 

verklaren dat de trein niet paste binnen de gebruiksvoorwaarden van NS, 

maar wel voldeed aan de koopovereenkomst. Vielen er eigenlijk gaten 

tussen de koopovereenkomst en de gebruiksvoorwaarden van de NS? 

 

De heer Siebers: Dat kan ik niet zo een-twee-drie plaatsen, wat hij daarmee 

bedoelde. 

 

Mevrouw Vos: Dit soort zaken. De koopovereenkomst zegt dat de trein op 

een bepaald moment geleverd moet worden -- dat is een zwart-witbeslissing 

-- terwijl je vanuit de NS misschien wat meer zou willen proefrijden en eerder 

zo'n trein zou willen uitproberen. Dat zou zo'n gat kunnen zijn. 

 

De heer Siebers: Dat was een gat, zoals ik net al zei, maar ik weet niet of hij 

daarop doelde. 
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Mevrouw Vos: Waren er nog meer voorbeelden dan alleen het integraal 

proefbedrijf van dingen die HSA nodig had, maar die niet in het contract 

zaten? 

 

De heer Siebers: Niet dat ik zo een-twee-drie kan bedenken, maar wellicht 

hebt u iets in gedachten. 

 

Mevrouw Vos: Het grote probleem lijkt mij dat HSA snel wilde rijden. De trein 

was natuurlijk wat vertraagd. Ik ben benieuwd hoe de discussie met NSFSC 

ging. HSA wil snel gaan rijden -- die heeft een concessie in haar nek hijgen -- 

en NSFSC begeleidt de bouw van die trein. Dat duurt maar en duurt maar. 

Hebt u discussies gehad over wat daarover in het contract stond? 

 

De heer Siebers: Zoals ik vertelde, zaten we elke twee weken aan tafel. 

Daar hadden we het over de vraag hoe wij die treinen in gebruik konden 

nemen. Daarvoor zijn ze gekocht. Dat is ook wat Financial Services wilde, 

wat wij wilden, wat NedTrain wilde en wat onze Belgische collega's wilden. 

Daarvoor zaten we daar rond de tafel. Dat neemt echter niet weg dat het 

uitgangspunt voor de verschillende partijen een ander is. Het contract was 

daar een belangrijk element in. Daar spraken we met elkaar over. 

 

Mevrouw Vos: U zei net dat er verschrikkelijke discussies hebben 

plaatsgevonden. 

 

De heer Siebers: Ik zei "verschillende". Althans, dat geloof ik. Ik kan me niet 

herinneren dat ik "verschrikkelijk" zei, maar dat kunnen we vast nog checken. 

 

Mevrouw Vos: U kunt zich niet meer herinneren waar die discussies over 

gingen? 

 

De heer Siebers: Wat ik net zei … 

 

Mevrouw Vos: Dit is één voorbeeld. 
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De heer Siebers: Die gingen over de bruikleenovereenkomst, maar ook over 

alle andere operationele zaken: hoe gaat het met de planning van de treinen, 

wat voor maatregelen nemen we in Italië en in Nederland en noem het maar 

op. Dat kwam daar allemaal ter sprake. 

 

Mevrouw Vos: Ja, maar uiteindelijk bent u dan afhankelijk van NSFSC, en 

NSFSC dan van de projectleider, om dat allemaal voor elkaar te krijgen, om 

uw belangen door te vertalen naar uiteindelijk de treinenbouwer? 

 

De heer Siebers: Ja, dat klopt. 

 

Mevrouw Vos: Leefde binnen HSA de behoefte om wat meer met 

AnsaldoBreda samen te werken? 

 

De heer Siebers: Ja, die behoefte leefde zeker. 

 

Mevrouw Vos: Hoe hebt u dat kenbaar gemaakt? Waar zat die behoefte? 

 

De heer Siebers: Die behoefte bestond al langer. Onze behoefte was 

eigenlijk om ervoor te zorgen dat dit project volledig integraal zou worden 

aangestuurd, vanuit NS-optiek dan. Dus niet drie verschillende partijen, maar 

één integrale aansturing. 

 

Mevrouw Vos: De drie verschillende partijen zijn? 

 

De heer Siebers: Dat zijn NedTrain, Financial Services en HSA. 

 

Mevrouw Vos: En dan Lloyd's nog, ingehuurd? 

 

De heer Siebers: Dat deed Financial Services. Ik bedoel de drie partijen 

binnen NS. Daar hebben mijn voorgangers voor gepleit, nog voor ik startte 

als directievoorzitter. Dat gebeurde helaas niet. Ik heb dus, toen ik begon als 

directievoorzitter, dat tweewekelijkse overleg gestart, om op die manier die 

integraliteit rond de tafel te krijgen. Op die manier probeerden we de 
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behoefte die we hadden om dichter bij AnsaldoBreda te komen vorm te 

geven. 

 

Mevrouw Vos: Wat wilde u met AnsaldoBreda regelen of wat wilde u 

AnsaldoBreda vragen? 

 

De heer Siebers: We wilden de kennis krijgen die we uiteindelijk in dat 

proefbedrijf hebben weten te organiseren. We wilden zo veel mogelijk kennis 

over de treinen krijgen, zodat we het hele traject van opleiden van mensen, 

wat gewoon een lang traject is, goed zouden kunnen voorbereiden. We 

wilden ook alle andere logistieke en operationele zaken goed kunnen 

voorbereiden. 

 

Mevrouw Vos: Die kennis zou je in theorie allemaal van NSFSC moeten 

krijgen. 

 

De heer Siebers: Ja. 

 

Mevrouw Vos: In theorie. Kreeg u die niet van NSFSC of was die vertaalslag 

te lastig? 

 

De heer Siebers: Het is fijn als mensen met elkaar deskundigheid kunnen 

uitwisselen. Hier was contractueel voor een andere manier gekozen. 

Uiteindelijk hebben we dat zo goed mogelijk proberen te benaderen met dat 

tweewekelijkse overleg. Dat was in elk geval de behoefte die we hadden. 

 

Mevrouw Vos: U zei net dat de uitgangspunten van HSA en NSFSC anders 

was. Kunt u toelichten waarom er verschil zat in de uitgangspunten? 

 

De heer Siebers: U zei het zelf al: het contract maakte dat niet alles wat wij 

het liefst zouden willen direct mogelijk was. Dat is een keuze voor een 

contract. Daarmee wil ik niet zeggen dat het een goed of een slecht contract 

was, want ik weet niet hoe een ander contract eruit had gezien. Dat was in 

elk geval de consequentie van dat contract. 
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Mevrouw Vos: Had u het idee dat NS Financial Services voldoende rekening 

hield met de belangen van HSA, bijvoorbeeld het belang van op tijd rijden 

voor de concessie? 

 

De heer Siebers: Ja, dat idee had ik wel. Het waren af en toe stevige 

gesprekken, maar dat idee had ik wel. 

 

Mevrouw Vos: Maar uiteindelijk is er vijf jaar vertraging bij de oplevering van 

die treinen. 

 

De heer Siebers: Ja. 

 

Mevrouw Vos: En toch hebben ze voldoende rekening gehouden met de 

belangen van HSA? 

 

De heer Siebers: Aan het begin van het gesprek zei ik dat die vertraging 

deels werd veroorzaakt door de lijnen en deels door AnsaldoBreda. Ik heb 

niet de indruk dat die vertraging werd veroorzaakt door Financial Services. 

 

Mevrouw Vos: Maar Financial Services was de contractmanager, die dus 

AnsaldoBreda moest aansturen. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk 

welk deel van de vertraging te wijten is aan AnsaldoBreda, maar dat was 

zeker wel een deel. Dat moet toch behoorlijk frustrerend zijn geweest voor 

HSA, dat het allemaal zo indirect moest.  

 

De heer Siebers: De vertraging was sowieso frustrerend. Onze mensen zijn 

zeer betrokken. Die willen niets liever dan helpen om die trein te kunnen 

introduceren. Natuurlijk was het af en toe frustrerend. Tegelijkertijd was dat 

de situatie waarmee we te werken hadden. Dat was het feit waarmee we 

hadden te dealen, om het maar zo te zeggen. 

 

Mevrouw Vos: Wat voor discussies hebt u daarover gehad? Hoe gaan die 

discussies dan? 
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De heer Siebers: Wat ik u zei. We zaten elke twee weken bij elkaar en dan 

werden al deze onderwerpen besproken. Dat waren stevige gesprekken, 

want het zijn serieuze onderwerpen. Uiteindelijk werden altijd wel de 

benodigde acties ondernomen. 

 

Mevrouw Vos: Kreeg u voldoende en tijdig informatie over de planning? 

 

De heer Siebers: Nee, dat hadden wij liever vaker gezien. De indruk die ik in 

elk geval van Financial Services kreeg, was dat dat meer aan AnsaldoBreda 

lag dan aan Financial Services. 

 

Mevrouw Vos: Dat lag dus verderop en u kon uiteindelijk Financial Services 

niet verwijten dat u zo laat informatie kreeg. 

 

De heer Siebers: Ja. 

 

Mevrouw Vos: Daar gingen die gesprekken dan ook weer over? 

 

De heer Siebers: Ja. 

 

Mevrouw Vos: Is HSA voldoende betrokken geweest bij de bouw en de 

overname van de trein, om ervoor te zorgen dat die trein uiteindelijk 

voldoende bruikbaar zou zijn, als u nu terugkijkt?  

 

De heer Siebers: Wij hadden in elk geval geen deskundigheid op het gebied 

van het bouwen van een trein, dus ik kan niet zeggen of wij daar wel of niet 

voldoende bij betrokken waren. Het was niet aan de orde en wij hadden ook 

niet de deskundigheid. 

 

Mevrouw Vos: U was dus gewoon afhankelijk van NSFSC wat dat betreft? 

 

De heer Siebers: Ja. 
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Mevrouw Vos: De opmerking die u net maakte, over dat u wel wat meer zou 

willen weten, heeft meer te maken met het proefbedrijf en weten hoe de trein 

vervolgens in elkaar zit? 

 

De heer Siebers: Correct.  

 

Mevrouw Vos: Stond HSA met de andere onderdelen van NS die hierbij 

betrokken zijn, NedTrain en NS Financial Services, op gelijke voet of had 

HSA als gebruiker van de trein een bepalende stem, als er verschillen van 

inzicht waren? 

 

De heer Siebers: Nee, we stonden op gelijke voet. 

 

Mevrouw Vos: Hoe besluit je dan? Drie partijen op gelijke voet, dat is best 

lastig besluiten. 

 

De heer Siebers: Dat is best lastig.  

 

Mevrouw Vos: Hoe doe je dat dan? 

 

De heer Siebers: Tegelijkertijd was het goede dat we allemaal met betrokken 

mensen te maken hadden. Het merendeel van de besluiten kregen we dus 

daar voor elkaar. Als er conflicten waren, in de zin dat er tegengestelde 

belangen waren, bespraken we die op het niveau van de NS-directie. 

Daarmee wil ik niet zeggen dat ik dat de ideale situatie vond, maar dat was 

de situatie op dat moment en die hebben we zo goed mogelijk proberen in te 

vullen. 

 

Mevrouw Vos: Bedoelt u nu te zeggen dat het, als u er met zijn drieën niet 

uitkwam, werd geëscaleerd naar boven en dat dan de NS-directie de knoop 

doorhakte? 

 

De heer Siebers: Correct. 
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Mevrouw Vos: Oké, dan hakte de NS de knoop door. Hoeveel zicht hadden 

HSA en NS nu op de daadwerkelijke prestaties van de Fyra toen de NS-

directie in maart 2012 besloot om de Fyra in te zetten aan het eind van dat 

jaar? 

 

De heer Siebers: Hoeveel … 

 

Mevrouw Vos: Hoeveel zicht was er op de echte prestaties van dat 

materieel, toen de NS-directie -- die hakte uiteindelijk, zoals u net zei, de 

knoop door -- besloot om die trein in december in dienst te nemen? 

 

De heer Siebers: We hadden toen de eerste inzichten in de geleende treinen 

en we hadden de inzichten van Financial Services en van NedTrain. Die 

adviezen hebben wij meegenomen in de besluitvorming richting NS-directie. 

 

Mevrouw Vos: U zegt dat u dat inzicht had. Wat was de inhoud van dat 

inzicht ten aanzien van die twee geleende treinen? 

 

De heer Siebers: De status van die trein op dat moment was dat het conform 

verwachting was, dat de issues die er speelden te verwachten waren en dat 

er een toenemend vertrouwen was in de planning van AnsaldoBreda, als ik 

het me goed herinner. 

 

Mevrouw Vos: Even iets concreter: was de verwachting toen dat die treinen 

goed zouden gaan functioneren in december? Was dat op dat moment het 

inzicht? 

 

De heer Siebers: Daar geldt weer voor wat ik net zei: bij elke nieuwe trein 

weet je dat er kinderziektes zullen zijn. Dat bewustzijn was er dus wel 

degelijk. Over de keuze die we toen hebben gemaakt, hebben we het net 

uitgebreid gehad. Ik had graag die back-up in stand gehouden. Dat was wat 

er speelde. 
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Mevrouw Vos: Ik vat de relatie tussen HSA en NSFSC, NedTrain en de NS-

directie samen: u staat op gelijke voet, u had graag wat meer contact gehad 

met AnsaldoBreda als uiteindelijke gebruiker van die trein, maar dat kon niet 

vanwege het contract, omdat NSFSC een behoorlijk dichtgetimmerd contract 

had, u was afhankelijk van de informatievoorziening van NSFSC en als u er 

met zijn drieën niet uit kwam in het tweewekelijks overleg dan hakte de NS-

directie de knoop door. 

 

De heer Siebers: Ja, dan we bespraken we het in elk geval op directieniveau 

en dan gingen we weer verder. 

 

Mevrouw Vos: Is er uiteindelijk op het directieniveau voldoende rekening 

gehouden met de belangen van HSA, zoals het voorgaande dat we hebben 

gesproken: de wens voor een back-up en de wens om wat meer bij 

AnsaldoBreda betrokken te zijn? Was dat voldoende? 

 

De heer Siebers: Eh, ja. 

 

Mevrouw Vos: U moet uiteindelijk dat fantastisch prestigieuze project gaan 

uitvoeren. Ik heb een beetje het idee -- corrigeer me als ik het niet goed 

begrijp -- dat uiteindelijk de speelruimte van HSA beperkt was. 

 

De heer Siebers: Dat klopt. Dat had ik, zoals ik net zei, graag anders gezien, 

maar op enig moment is dat de werkelijkheid waar je mee te maken hebt. We 

hebben dat als realiteit aangenomen en zijn verder gegaan. 

 

Mevrouw Vos: Toen bent u verder gegaan. Ik geef het woord aan mevrouw 

Bergkamp. 

 

Mevrouw Bergkamp: Ik heb een vraag over de betrokkenheid van HSA. HSA 

heeft operationele kennis. Heeft zij ooit gezegd dat het verstandig geweest 

zou zijn om wat meer te kunnen samenwerken met AnsaldoBreda en met 

NSFSC? Heeft zij die wens geuit, juist vanuit de operationele kennis die er 

zat? 
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De heer Siebers: Ja. 

 

Mevrouw Bergkamp: Hoe werd daarop gereageerd? 

 

De heer Siebers: Daar hadden we het net over: dat kon slechts beperkt 

vanwege de risico's in het contract. Uiteindelijk hebben we daar een modus 

in weten te vinden met die loan-and-usetreinen. Dat was hoe erop werd 

gereageerd. 

 

Mevrouw Bergkamp: Er was dus vanuit het contract, zei u in het verhoor met 

mevrouw Vos, een beperking, maar u hebt wel gemerkt dat het in de praktijk 

daardoor lastig was. 

 

De heer Siebers: Ja. 

 

Mevrouw Bergkamp: Je staat wel erg op afstand. Je hebt operationele 

ervaring en je bent straks verantwoordelijk voor de uitvoering. Het was dus 

wel een beperking, kijkend naar het proces? 

 

De heer Siebers: Het is inderdaad een beperking, kijkend naar het proces. 

Tegelijkertijd geldt ook hier weer dat er een hele reeks van checks-and-

balances in zat die ons goed vertrouwen gaf ten aanzien van de treinen. Het 

begint natuurlijk bij de leverancier, AnsaldoBreda, die deugdelijke treinen 

moet afleveren. Dat is zijn primaire reason to be en verantwoordelijkheid. 

Dan heb je vervolgens Financial Services met zijn deskundigheid en 

contractuele verantwoordelijkheid, die weer deskundigheid inhuurt om het 

nog een keer beter te weten. Dat gebeurt aan Belgische kant ook. Aan de 

Belgische kant hadden we ook nog Belgorail. Dan heb je de twee toelatende 

instanties: de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en DVIS in België. 

Dan hebben we ProRail in Nederland en Infrabel in België. Die toelating moet 

aan drie standaarden voldoen: een Europese, een Nederlandse en een 

Belgische. Die gaan alle drie op een verschillende manier en veranderen ook 

nog gedurende rit. Dat maakt het proces complex. Het prettige ervan is dat 
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je, doordat er op verschillende manieren wordt getoetst, weer een extra 

check hebt. Vervolgens hebben we nog de deskundigheid bij NedTrain en de 

twee vervoerders, HSA en NMBS. Er is dus een hele reeks van checks-and-

balances, die ons een groot vertrouwen gaf ten aanzien van het inzicht dat 

wij in de treinen kregen. Daarnaast hebben we extra maatregelen genomen 

om toch nog extra voorbereid te zijn. 

 

Mevrouw Bergkamp: U hebt heel mooi in een minuut het hele brede veld 

geschetst van al de verschillende partijen en al de verschillende belangen. U 

zegt dat dat ook prettig was vanwege de checks-and-balances. 

 

De heer Siebers: Ja, maar het was ook heel lastig. 

 

Mevrouw Bergkamp: Het was ook lastig, dus beide, was uw indruk. Hebt u 

op een moment dat u het lastig vond ooit echt geëscaleerd naar de NS-

directie? 

 

De heer Siebers: Over welk onderwerp? 

 

Mevrouw Bergkamp: Over de complexiteiten van al die belangen. 

Uiteindelijk bent u aan het einde van de hele keten, van het hele proces, 

verantwoordelijk voor een betrouwbare en veilige dienst voor de reizigers. Ik 

kan me voorstellen dat er momenten zijn geweest waarop u misschien dacht: 

nou, op dit moment moet van hogerhand besloten worden. 

 

De heer Siebers: Er is een aantal momenten geweest waarop we dat 

hebben gedaan. Verder was dat onderdeel van de manier waarop de 

spoorsector in elk geval op dat moment -- ik kan niet oordelen over hoe het 

nu is -- was georganiseerd. Wat we verder hebben gedaan -- dat was ook 

goed bekend -- … 

 

Mevrouw Bergkamp: Sorry, ik onderbreek u even. Mijn vraag was of u vaker 

hebt geëscaleerd naar de NS-directie, zoals op het moment dat die back-up 

er niet was en de Benelux-trein verviel. Zijn er, toen u van start ging -- we 
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hebben het over 2012 -- momenten geweest waarop u hebt geëscaleerd 

naar de NS-directie? 

 

De heer Siebers: De Benelux-trein was in 2012. We hebben het over de 

eerdere afname van de treinen gehad. Dat speelde in 2012. Daarnaast 

hadden we een heel overleg ingericht waarin alle tien partijen elke maand 

rond de tafel zaten. Daar was de NS-directie ook van op de hoogte. Verder 

werden alle belangrijke besluiten over het introduceren van de treinen ook 

daar besproken.  

 

Mevrouw Bergkamp: Helder. Maar u hebt niet geëscaleerd omdat u meer 

betrokken wilde worden en u uw operationele kennis en verantwoordelijkheid 

meer wilde inbrengen in het proces? 

 

De heer Siebers: Dat hadden we gedaan vlak voor ik aan tafel kwam in de 

rol van directievoorzitter. Daar was wederom aangegeven dat onze voorkeur 

ernaar uitging om het zo te doen. Toen hebben we de andere 

organisatieaanpak gekozen met strategisch overleg dat we elke twee weken 

hadden. 

 

Mevrouw Bergkamp: Het is dus wel geëscaleerd, voordat u in die positie 

kwam, omdat u met uw kennis meer betrokken wilde worden in dat proces? 

 

De heer Siebers: Ja. 

 

Mevrouw Bergkamp: Was er voldoende tijd om mensen op te leiden voor dat 

proefbedrijf? Als we kijken naar de aankoop, zien we dat de levertijd heel 

krap was. Was er überhaupt in die hele planning tijd om mensen goed op te 

leiden voor een proefbedrijf? Was dat realistisch? 

 

De heer Siebers: Zoals ik al zei, was daar geen standaard voor. Er was geen 

benchmark op grond waarvan je kon zeggen: je moet zoveel proeven 

draaien. Dat hebben we zelf bedacht. 
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Mevrouw Bergkamp: Je wilt niet voor niets zo'n proefbedrijf. Het doel is om 

achter een aantal dingen te komen. Mijn vraag aan u is of er voldoende tijd 

was om mensen op te leiden en of er voldoende tijd was voor dat 

proefbedrijf. 

 

De heer Siebers: Ja, daar was voldoende tijd voor. 

 

Mevrouw Bergkamp: Daar was voldoende tijd voor. Dan gaan we naar een 

ander vraagstuk, namelijk de APTO-constructie: anticipated preliminary take-

over. Dat wil zeggen dat je de treinen voortijdig overneemt. In april 2012 

bespreekt de NS-directie het voornemen om treinen voortijdig over te nemen. 

De treinen voldeden toen nog niet aan de koopovereenkomst, er was een 

grote lijst met openstaande punten en de trein was ook nog niet toegelaten. 

Waarom werden treinen voortijdig overgenomen? 

 

De heer Siebers: We hadden die loan-and-usetreinen. Op enig moment gaf 

AnsaldoBreda aan, die overeenkomst niet te willen voortzetten. Wij hadden 

goede ervaringen met die loan-and-usetreinen. We waren blij dat we die 

treinen konden gebruiken voor het proefbedrijf. Daarom zijn we met Financial 

Services rond de tafel gaan zitten om te bekijken of we op een andere 

manier over treinen konden blijven beschikken.  

 

Mevrouw Bergkamp: U zegt dat de reden was dat AnsaldoBreda geen 

leentreinen meer beschikbaar wilde stellen. AnsaldoBreda zei op dat 

moment: je moet óf de treinen overnemen óf niet. Dat was een beetje de 

keuze? 

 

De heer Siebers: Ik kan me dat niet exact herinneren. In elk geval wilden ze 

niet de afspraak over die leentreinen voortzetten, dus zijn we met Financial 

Services rond de tafel gaan zitten. 

 

Mevrouw Bergkamp: Hoe reageerde NSFSC? 

 



Parlementaire enquête Fyra  
  
 OV   

 

 Dienst Verslag en Redactie  

39 

De heer Siebers: Het was in eerste instantie natuurlijk lastig, want "contract 

et cetera". Uiteindelijk hebben we daar een modus in gevonden. We hebben 

met elkaar rond de tafel gezeten. Toen is dit idee daaruit gekomen. 

 

Mevrouw Bergkamp: De heer De Leeuw zei in het verhoor dat NSFSC het 

niet wilde, maar dat HSA deze constructie wilde vanwege de deadline: in 

september van start gaan met de commerciële dienst Amsterdam- 

Rotterdam. Hij zei dat er een druk achter zat en dat de wens heel expliciet 

kwam van HSA, terwijl NSFSC dat eigenlijk niet wilde. Was dat ook uw 

indruk van die gesprekken daarover? 

 

De heer Siebers: De wens om op eenzelfde manier met de treinen door te 

kunnen gaan als in de loan-and-useovereenkomst kwam van ons. Wij 

hadden niet de deskundigheid en ook niet de positie om daarover met 

AnsaldoBreda te onderhandelen. Dat was de verantwoordelijkheid van 

Financial Services. Uiteindelijk is dit door Financial Services bedacht en 

hebben wij gezamenlijk voorgesteld aan de NS-directie om dit zo te doen. Dit 

is dus wel degelijk met instemming van Financial Services gebeurd. Als die 

het er niet mee eens was geweest, was het niet gebeurd en had ik het ook 

niet gewild. 

 

Mevrouw Bergkamp: Het kan ook zijn dat ze uiteindelijk instemden, maar dat 

ze er eigenlijk niet blij mee waren en in eerste instantie zeiden: nee, dat 

willen we niet. Is het zo gelopen? 

 

De heer Siebers: Zoals ik de collega's van Financial Services kende, hadden 

zij het, als zij het echt niet wilden en niet verstandig vonden, ook niet gedaan. 

 

Mevrouw Bergkamp: Ik heb het nog even niet over het eindbesluit. 

Uiteindelijk is er een aantal treinen voortijdig overgenomen. Merkte u dat 

NSFSC het eigenlijk liever niet wilde? 

 

De heer Siebers: Ik zei net al -- dat gold voor meerdere elementen -- … 
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Mevrouw Bergkamp: Ik heb het even over deze constructie. 

 

De heer Siebers: Het uitgangspunt bij al dit soort punten was per definitie 

een ander. Zij acteerden vanuit het contract en wij acteerden vanuit wat we 

wilden als vervoerder. Dat moest je dus elke keer bij elkaar brengen. 

 

Mevrouw Bergkamp: Mijn vraag is volgens mij vrij concreet: was het nu zo 

dat NSFSC liever niet had gehad dat treinen voortijdig zouden worden 

overgenomen? 

 

De heer Siebers: Dat herken ik niet. Nee. 

 

Mevrouw Bergkamp: U merkte geen weerstand daar? 

 

De heer Siebers: Geen andere weerstand dan we hadden vanwege het 

verschillende uitgangspunt. Dat wilde ik net toelichten. 

 

Mevrouw Bergkamp: Zij zaten vaak in de weerstand, dus nu ook? 

 

De heer Siebers: In de zin dat zij vanuit hun verantwoordelijkheid voor het 

contract een heel ander uitgangspunt hadden. Dat maakte het lastig, maar 

we wisten dat te overbruggen. Uiteindelijk heeft dat tot deze constructie 

geleid, die zij zelf hebben voorgesteld en ook hebben uitgevoerd. 

 

Mevrouw Bergkamp: Het verzoek kwam van HSA. Toen is NSFSC gaan 

meedenken over een oplossing, maar in feite heeft men wel aangegeven dat 

men dat liever niet wilde vanwege risico's. Herkent u dat niet? 

 

De heer Siebers: Ik zei net al dat wij graag wilden doorgaan met die treinen 

voor dat proefbedrijf. We werden geconfronteerd met dit feit … 

 

Mevrouw Bergkamp: Ik snap wat u wilde … 
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De heer Siebers: We hebben toen vervolgens aan Financial Services 

gevraagd hoe we dat zouden kunnen oplossen. 

 

Mevrouw Bergkamp: Wat was toen de eerste reactie van NSFSC? 

 

De heer Siebers: Dat kan ik me echt niet meer herinneren. Ik kan me wel 

heel goed herinneren dat het een heel constructieve brainstorm was. Ik weet 

ook nog precies waar we zaten. Daar is dit uit voortgekomen. 

 

Mevrouw Bergkamp: Wat de heer De Leeuw in het verhoor zei, namelijk dat 

NSFSC het niet wilde, herkent u dus niet? 

 

De heer Siebers: Nee, dat blijkt ook niet uit de stukken. Nogmaals, zoals ik 

Financial Services ken: als ze iets niet zouden willen, zouden ze het ook echt 

niet doen. 

 

Mevrouw Bergkamp: Ik heb het niet over de eindconclusie, namelijk dat er 

een aantal treinen APTO is overgenomen. Voor dit verhoor is het belangrijk 

om te weten of er weerstand was bij NSFSC tegen het voortijdig overnemen 

van de treinen of niet. U geeft in dit verhoor aan dat u daar niets van merkte. 

 

De heer Siebers: Niets anders dan wat ik net aangaf, namelijk dat het vanuit 

het contract, wat hun primaire verantwoordelijkheid was, lastig was. 

Vervolgens zijn we met elkaar gaan nadenken over hoe we dat zouden 

kunnen oplossen. Daar is niet echt een ja of nee of een zwart-witantwoord 

op. 

 

Mevrouw Bergkamp: Ik merk het, ja. 

 

De heer Siebers: Dat was hoe het ging. 

 

Mevrouw Bergkamp: Dus ze waren er niet blij mee. Mag ik het dan zo 

zeggen? 
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De heer Siebers: Eigenlijk ook niet. 

 

Mevrouw Bergkamp: Wat vonden ze er dan van? Goed idee, gaan we 

doen? 

 

De heer Siebers: Uiteindelijk is dit idee uit hun eigen koker gekomen en 

hebben ze het zo voorgesteld. 

 

Mevrouw Bergkamp: Wat was nu hun eerste reactie? 

 

De heer Siebers: Ik kan het nog een keer herhalen: dat zij dat vanuit hun 

contractuele rol lastig vonden. Tegelijkertijd begrepen ze wat wij wilden en 

hebben ze daar constructief aan meegewerkt. Ze hebben zelf deze APTO-

constructie bedacht. 

 

Mevrouw Bergkamp: U kunt zich dus wel herinneren wat hun eerste reactie 

was, namelijk dat het lastig was vanwege het contract.  

 

De heer Siebers: Dat was niet anders dan bij andere elementen, want het 

was ook gewoon lastig vanuit het contract. U vroeg naar weerstand en dat 

vind ik daar wat te ver voor gaan. 

 

Mevrouw Bergkamp: Mag ik het dan zo samenvatten: ze vonden het lastig, 

maar ze hebben uiteindelijk wel meegewerkt aan het vinden van een 

oplossing? 

 

De heer Siebers: Ja, en ze waren er dus niet tegen. 

 

Mevrouw Bergkamp: Het duurt even, maar dan hebben we wel een 

samenvatting waar u zich in kunt vinden en dat vinden we belangrijk. 

Ik ga nog even terug naar de reden waarom is gekozen voor die voortijdige 

overname. U gaf aan dat AnsaldoBreda niet verder treinen wilde uitlenen. 

We hebben een notitie gelezen waaruit blijkt dat als u dit niet zou doen, 

starten met Amsterdam-Rotterdam per september en Amsterdam-Brussel 
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per december niet mogelijk zou zijn. Was dat ook niet gewoon de reden, dat 

u van start moest gaan en dat daarom die treinen nodig waren? 

 

De heer Siebers: De treinen waren nodig om een zo betrouwbaar mogelijke 

dienstregeling te kunnen starten. Daar vonden we het heel belangrijk voor, 

dus zochten we naar mogelijkheden om door te gaan met waar we mee 

begonnen waren: dat proefbedrijf. 

 

Mevrouw Bergkamp: Stel dat niet was afgesproken om in september van 

start te gaan, maar het jaar erop. Dan had je waarschijnlijk nooit zo'n 

constructie met elkaar gevonden.  

 

De heer Siebers: Dat zul je nooit weten.  

 

Mevrouw Bergkamp: Nee? Als het een jaar later zou zijn, zou je ook treinen 

voortijdig overnemen die nog niet zijn toegelaten en met een lijst van … 

 

De heer Siebers: Dat hangt helemaal af van hoe het traject daarna was 

gelopen. Dat is echt hypothetisch. 

 

Mevrouw Bergkamp: Het had er niet mee te maken dat er een deadline was 

om van start te gaan in september 2012? 

 

De heer Siebers: Daar had het wel mee te maken, maar u vraag was of het 

niet was gebeurd als dat later was gepland. Die vraag kan ik niet 

beantwoorden. Het had echter zeker te maken met de deadline. 

 

Mevrouw Bergkamp: Het had wel te maken met de deadline, geeft u aan? 

 

De heer Siebers: Ja. Wij wilden natuurlijk zo goed mogelijk over die treinen 

kunnen beschikken. 

 

Mevrouw Bergkamp: Vandaar mijn vraag of er dan ook was gekozen voor 

deze constructie als er geen deadline was. 
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De heer Siebers: Dat weet ik niet. Dat weet ik oprecht niet. 

 

Mevrouw Bergkamp: Het had in elk geval te maken met de deadline van 

september voor het van start gaan, met het opbouwen van ervaring. Vandaar 

dat dat belangrijk was. Wat waren nou de grootste risico's van deze 

constructie, dat je treinen overneemt die nog niet voldoen aan de 

koopovereenkomst? 

 

De heer Siebers: De inschatting van Financial Services was dat die er niet 

waren en daarom hebben we dit ook kunnen doen. 

 

Mevrouw Bergkamp: U zag geen risico's? 

 

De heer Siebers: Ik niet. Financial Services had daar de 

verantwoordelijkheid voor. Ze waren tijdelijk toegelaten, dus we mochten 

ermee rijden zonder reizigers. Dat was vanuit het operationele aspect voor 

ons belangrijk. Vanuit het contractuele aspect zag Financial Services, voor 

zover ik me kan herinneren, daar geen bezwaar in. Daarom hebben we het 

ook zo kunnen voorstellen. 

 

Mevrouw Bergkamp: U zegt dat NSFSC geen risico's zag. 

 

De heer Siebers: Nee. Ik ken het stuk natuurlijk niet meer uit mijn hoofd. Ik 

kan me herinneren dat we een stuk hebben gemaakt waarin een overzicht 

was opgenomen van restrisico's en dat die acceptabel waren en eigenlijk niet 

anders dan anders. 

 

Mevrouw Bergkamp: Ze zagen het ook niet als risico dat de trein nog niet 

was toegelaten, bijvoorbeeld? 

 

De heer Siebers: Niet dat ik mij kan herinneren. Ik zei net al dat er op dat 

moment een tijdelijke toelating was, zodat we met de APTO-treinen konden 

rijden. De verwachting was dat de definitieve toelating in de zomer zou 
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plaatsvinden. Dat is uiteindelijk ook gebeurd. Dat was de verwachting op dat 

moment. 

 

Mevrouw Bergkamp: Zag u zelf risico's? 

 

De heer Siebers: Nee. We hebben het net gehad over het nadeel van de 

organisatiestructuur. Het fijne was dan weer dat je weet dat de verschillende 

belangen ertoe leiden dat je op een verschillende manier naar hetzelfde 

onderwerp kijkt. Dat gaf mij er alleen maar meer vertrouwen in dat we op een 

verstandige manier bezig waren. Het gaf onze mensen ook de gelegenheid 

om zo veel mogelijk met die treinen te kunnen doen. 

 

Mevrouw Bergkamp: Het ging bij het tijdelijk overnemen niet alleen om het 

feit dat de treinen nog niet waren toegelaten, maar ook over een behoorlijke 

lijst met openstaande punten waarop de treinen nog niet voldeden. Ik 

noemde bij de heer De Leeuw het voorbeeld van het kopen van een televisie. 

Dan ben je heel blij dat er garantie op zit, omdat je terug kunt gaan als die 

televisie kapot mocht gaan. In dit geval wist je eigenlijk al dat er een aantal 

mankementen was, een aantal openstaande punten. Ik heb het dan over de 

aandrijving, de tractie, het beveiligingssysteem, de remmen en de deuren. 

Dat waren eigenlijk allemaal problemen die toen al bekend waren. Er was 

ook een lijst -- een behoorlijke lijst, als ik de heer De Leeuw citeer -- met 

allerlei openstaande punten, over afwerkkwaliteit en de bouwkwaliteit. Neem 

je daar dan geen risico mee door het eigenaarschap eerder over te nemen? 

 

De heer Siebers: Ik ben geen jurist, maar voor zover ik me kan herinneren, 

namen we het eigenaarschap niet over. Het klopt dat er een lijst was met 

openstaande punten. Ook dat is echter niet ongebruikelijk voor nieuwe 

treinen, zo is mij verzekerd. Dat gebeurt bij elke nieuwe trein. Om dan ook 

een vergelijking te maken: als je een nieuwbouwhuis koopt, is er ook altijd 

een nawerklijst. Dat neemt niet weg dat je in het huis gaat wonen, terwijl de 

nawerklijst van punten die de aannemer nog moet oplossen best fors kan 

zijn. 
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Mevrouw Bergkamp: Dat was de indruk die u kreeg, vanuit de gesprekken 

met NSFSC, dat het te vergelijken is met een huis, met kleine dingetjes? 

 

De heer Siebers: Ik zei niet per se kleine dingen, maar dingen die 

acceptabel zijn en die het gebruik op dat moment niet in de weg staan. We 

hadden een tijdelijke toelating. Ik neem het zeer serieus als we die krijgen. 

 

Mevrouw Bergkamp: Het was trouwens geen tijdelijke toelating. Het was een 

definitieve toelating. De Belgen hebben gekozen voor een tijdelijke toelating 

van de trein. 

 

De heer Siebers: Op het moment van APTO hadden we nog een tijdelijke 

toelating. We hebben, voor zover ik me kan herinneren, de definitieve 

toelating in de zomer gekregen. 

 

Mevrouw Bergkamp: Het wordt te technisch, maar Nederland heeft gekozen 

voor een onbepaalde toelating. In de voorfase heb je tijd om te testen. Dan 

krijg je een verklaring van geen bezwaar. 

 

De heer Siebers: Dat is wat ik bedoel. Die definitieve toelating is in de zomer 

gekomen. De Belgen kiezen, zo heb ik altijd begrepen, per definitie -- niet 

alleen in dit geval, maar altijd -- voor een tijdelijke toelating. 

 

Mevrouw Bergkamp: Hebt u in die tijd zelf gevraagd om u te laten zien welke 

openstaande punten er nog waren? U hebt gehoord dat het geen grote 

punten waren, punten op basis waarvan je niet kon rijden. Hebt u zelf ook 

gevraagd om u te informeren hoe het stond met die treinen? 

 

De heer Siebers: Dat bespraken we elke twee weken in dat overleg. Ik wil 

niet zeggen dat al die detailpunten daar op tafel kwamen, maar wel de 

belangrijkste punten. 

 

Mevrouw Bergkamp: De heer De Leeuw verklaarde in het verhoor dat HSA 

op de hoogte was van alle openstaande punten. Dus dat klopt? 
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De heer Siebers: Ja, dat denk ik wel. Mijn mensen zullen daar in elk geval 

zeker van op de hoogte zijn geweest. In dat overleg bespraken we de 

belangrijkste punten. 

 

Mevrouw Bergkamp: Die constructie APTO, het voortijdig overnemen, werd 

wel voorgelegd aan de NS-directie. Waarom was dat? 

 

De heer Siebers: Omdat het een afwijking van het contract was. Het was dus 

niet iets wat standaard was. Het leek ons dus verstandig om het daar te 

bespreken, ook weer om een extra check in te bouwen: zien we iets over het 

hoofd, et cetera. 

 

Mevrouw Bergkamp: Een van de redenen om het voor te leggen, was dat 

het een afwijking was of een ongebruikelijke constructie. Was dat ook om wat 

meer commitment te krijgen van de NS-directie, deze constructie? 

 

De heer Siebers: Niet dat ik mij kan herinneren 

 

Mevrouw Bergkamp: Dat konden we in een interne notitie van u lezen. Hoe 

werd beoordeeld of de trein voortijdig over kon worden genomen? Was dat 

dat hij moest voldoen aan de koopovereenkomst of dat hij voldoende klaar 

moest zijn om ermee te kunnen rijden? 

 

De heer Siebers: Sorry, kunt u die vraag herhalen? 

 

Mevrouw Bergkamp: Wat gaf bij de bepaling of een trein volgens de 

constructie APTO kon worden overgenomen, ofwel voortijdig kon worden 

overgenomen, de doorslag? Was dat dat de trein voldeed aan de 

koopovereenkomst of dat de trein goed genoeg was om mee te rijden? 

 

De heer Siebers: Dat de trein goed genoeg was om op dat moment mee te 

kunnen rijden voor het doel dat we op dat moment hadden, namelijk het 

proefbedrijf zonder reizigers. 



Parlementaire enquête Fyra  
  
 OV   

 

 Dienst Verslag en Redactie  

48 

 

Mevrouw Bergkamp: HSA had op dat moment wel ervaring met twee 

leentreinen, vanaf eind december 2011. Ik zei net al in dit verhoor dat ook 

toen al bekend was dat er een aantal betrouwbaarheidsproblemen was met 

de aandrijving, de tractie, ERTMS, de deuren en de remmen. Dat zijn geen 

kleine dingen voor een trein. Is dat nog een reden geweest om daar extra 

kritisch naar te kijken of was dat geen reden om de treinen niet voortijdig 

over te nemen? 

 

De heer Siebers: Dat was geen reden om de treinen niet voortijdig over te 

nemen, omdat het gebruikelijke issues zijn die bij nieuwe treinen naar boven 

komen en die ons niet in de weg zaten voor het doel dat we op dat moment 

hadden, namelijk dat proefbedrijf. 

 

Mevrouw Bergkamp: U zegt dat dat problemen waren die horen bij een 

nieuwe trein. 

 

De heer Siebers: Ja. Dat doe ik niet op basis van mijn deskundigheid. Dat is 

de expertise van alle verschillende partijen en, zoals ik net al zei, de ervaring 

met nieuwe treinen in het algemeen, helaas. 

 

Mevrouw Bergkamp: Wie was uw informatiebron, om dat nog even wat 

scherper te krijgen? 

 

De heer Siebers: Ik zei al dat we met NedTrain, Financial Services en HSA 

elke twee weken rond de tafel zaten. Ook onze Belgische collega's spraken 

we daar geregeld over. 

 

Mevrouw Bergkamp: Was dat voor NSFSC de heer De Leeuw? 

 

De heer Siebers: De heer De Leeuw, maar ook de heer De Jong en de heer 

Van Dijk. Mijn mensen zaten ook geregeld met hun collega's van de NMBS 

rond de tafel. Daar werden al die punten besproken. 
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Mevrouw Bergkamp: Was er op dat moment vertrouwen dat AnsaldoBreda 

de openstaande punten snel genoeg zou oplossen? Het was natuurlijk een 

project dat vijf jaar vertraagd was. Het was lastig om deadlines met elkaar te 

halen. Is dat nog als risico gesignaleerd of ook niet? 

 

De heer Siebers: Voor zover ik me kan herinneren, is dat wel als risico 

gesignaleerd. Dus namen we daar actie op in dat overleg of naar aanleiding 

van dat overleg. Parallel daaraan zorgden we ervoor dat we mitigerende 

maatregelen namen in onze organisatie, voor zover mogelijk, om een 

dubbelcheck te hebben. 

 

Mevrouw Bergkamp: Het werd dus wel gezien als risico, de vraag of 

AnsaldoBreda de problemen snel genoeg zou oplossen? 

 

De heer Siebers: Het was in elk geval iets wat we goed in de gaten hielden. 

Absoluut. 

 

Mevrouw Bergkamp: Het was in elk geval geen reden om de treinen niet 

voortijdig over te nemen? 

 

De heer Siebers: Nee. 

 

Mevrouw Bergkamp: Hoe was de samenwerking met AnsaldoBreda daarna, 

toen de treinen voortijdig waren overgenomen? Zat er voldoende tempo in 

het oplossen van de grote lijst met openstaande punten? 

 

De heer Siebers: In eerste instantie wel en was daar een toenemend 

vertrouwen in. Later, toen we begonnen met rijden, zagen we wel een aantal 

zaken waarbij we niet tevreden waren over de manier waarop die werden 

opgelost. 

 

Mevrouw Bergkamp: Ik vat dit onderdeel even samen. Het verzoek om de 

treinen voortijdig over te nemen kwam van HSA. NSFSC had daar in eerste 

instantie wel moeite mee, maar heeft wel meegewerkt aan de oplossing. Er is 
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wel gekeken naar het risico ten aanzien van het snel oplossen van de 

problemen door AnsaldoBreda, maar dat is geen reden geweest om niet te 

kiezen voor het voortijdig overnemen van de treinen. HSA was op de hoogte 

van de openstaande punten en had als informatiebron NSFSC en NedTrain, 

waar tweewekelijks overleg mee was. De lijst met openstaande punten en de 

betrouwbaarheidsproblemen bij de twee leentreinen waren geen reden om 

niet te kiezen voor het voortijdig overnemen. Er was vertrouwen -- of in elk 

geval de behoefte, om het beter te zeggen -- om snel ervaring te kunnen 

opbouwen met de treinen, omdat er ook een deadline was, namelijk dat men 

in september van start wilde gaan met de dienst. 

 

De heer Siebers: Ik vond het wel goed wat u er eerst aan toe wilde voegen, 

namelijk dat er vertrouwen in was dat die punten zouden worden opgelost en 

dat er vertrouwen was in de hele reeks van checks-and-balances die ik 

daarstraks ook al noemde, dat we daarmee een verstandige stap zetten om 

juist extra kennis en ervaring en daarmee extra checks-and-balances in te 

bouwen on top of wat er eigenlijk standaard al gebeurt. Dat is het doel dat we 

daarmee hadden. 

 

Mevrouw Bergkamp: Ik weet niet van wie de uitdrukking komt: vertrouwen is 

goed, maar controle is beter. U had dus vertrouwen, maar waar was dat op 

gebaseerd? Je hebt een heel complex project, met vijf jaar vertraging en 

deadlines die elke keer opschuiven. Er was toch wel krap tijd om te testen. 

Daar komen we straks nog op. Waar was dat vertrouwen concreet op 

gebaseerd? 

 

De heer Siebers: Dat vertrouwen was gebaseerd op al de instanties die ik 

net al noemde, van fabrikant tot toelatende instantie. Dat moeten we echt 

niet licht nemen. Dat is niet zomaar iets wat gebeurt op een achternamiddag. 

Dat is een heel intensief proces in twee verschillende landen, met ProRail, 

Infrabel, DVIS en noem ze allemaal maar op. Als al die deskundigheid zegt 

dat we met deze trein kunnen rijden, vertrouw ik daarop.  

 

Mevrouw Bergkamp: Ik geef het woord aan mevrouw Vos. 
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Mevrouw Vos: U hebt veel vertrouwen. U had het net over een aantal 

openstaande punten, maar dat waren toch echt wel gebreken die nog zaten 

in die treinen die overgenomen zouden worden. U hebt zelf een notitie 

geschreven op 23 april 2012. Daarin hebt u er uitdrukkelijk voor 

gewaarschuwd, onder het kopje "risico's en beheersmaatregelen", dat er 

openstaande punten waren in de toelating en in de nawerklijst die niet 

acceptabel waren. U schreef: dat 1) de treinen niet bruikbaar zijn voor de 

geplande voorbereidende activiteiten en 2) er onvoldoende zekerheid is dat 

deze punten later tijdig en conform contract alsnog worden gesloten. 

 

De heer Siebers: Kunt u wat meer context geven? Aan wie is die notitie 

gestuurd en wat is het onderwerp? 

 

Mevrouw Vos: Het onderwerp is "toelichting voorgenomen afname drie 

CPTO V250-stellen". Doel toezending "ter informatie". Er staat niet bij aan 

wie zij gezonden is. U hebt het zelf opgeschreven, dat u wel wat risico's zag. 

 

De heer Siebers: Dit was op 23 april? Ik herken het stuk niet, of ik herinner 

het me niet. Het was volgens mij in de periode dat wij bezig waren om de 

APTO rond te krijgen. Ik kan dit niet helemaal plaatsen. In die fase waren we 

juist bezig om middels die APTO meer treinen tot onze beschikking te krijgen 

om dat proefbedrijf te kunnen doen. 

 

Mevrouw Vos: Er is wel voor gewaarschuwd dat je, als je dat doet, die 

APTO-overname, eigenlijk in feite overneemt, inclusief alle openstaande 

punten en gebreken die al bekend waren. Toch hebt u dat gedaan, terwijl u 

er zelf voor hebt gewaarschuwd dat dat een risico was. 

 

De heer Siebers: U zegt dat ik ervoor heb gewaarschuwd dat dat risico er 

was. Ik denk eerder -- ik ken het stuk niet, ik zou het moeten lezen -- dat dat 

een risico is van deze constructie. Tegelijkertijd was dit -- nogmaals, ik doe 

het even uit mijn hoofd -- voordat de APTO in de NS-directie werd 

besproken. Daar hebben we juist alle risico's besproken en deze kan ik me 
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daar niet uit herinneren. Misschien was dit een tussentijdse evaluatie of 

inschatting. In het directiestuk dat we hebben besproken met de NS-directie 

en met Financial Services hebben we aangegeven wat de risico's waren en 

ik kan me niet herinneren dat deze daar in stond. 

 

Mevrouw Vos: Uit uw eigen stuk blijkt dat het grote risico is dat met deze 

constructie de treinen niet kunnen worden teruggegeven. 

 

De heer Siebers: Blijkbaar is daar dan toch een oplossing voor gevonden, 

want uiteindelijk hebben we die APTO-constructie kunnen toepassen op een 

manier die voor alle partijen aanvaardbaar was. Het is echt de 

verantwoordelijkheid en de deskundigheid van Financial Services om die 

inschatting te maken. 

 

Mevrouw Vos: En dat was wat u net zei: dat het fijne van al die gespreide 

verantwoordelijkheden was dat dan vervolgens het risico bij NSFSC ligt. 

 

De heer Siebers: Dat heb ik niet gezegd. Wat ik net zei, was iets anders. We 

hadden het uitgebreid gehad over het nadeel van de organisatieconstructie. 

Ik zei dat een voordeel was dat je extra checks-and-balances had bij dit soort 

lastige afwegingen. Ik heb niet gezegd dat wij de verantwoordelijkheid graag 

wilden afschuiven. 

 

Mevrouw Vos: Ik geef het woord aan mevrouw Bergkamp. 

 

Mevrouw Bergkamp: In het najaar van 2012 voert HSA ter voorbereiding op 

de dienst Amsterdam-Brussel een integraal proefbedrijf uit, dat wil zeggen 

een soort generale repetitie zonder reizigers. Daar hebben we het net al over 

gehad in dit verhoor. Dat proefbedrijf vindt plaats nadat er eigenlijk al is 

besloten om in september van start te gaan met het rijden naar Rotterdam en 

in december met het rijden naar Brussel. Als zo'n proefbedrijf negatief uitvalt, 

is er dan nog een weg terug? 
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De heer Siebers: Dan is er nog een weg terug, maar dat is geen fijne weg. 

Dat zou betekenen dat we dan in elk geval op korte termijn geen alternatieve 

dienst zouden hebben. 

 

Mevrouw Bergkamp: In die zin is zo'n proefbedrijf bedoeld om ervaring op te 

bouwen. Als echter de conclusie is dat je het eigenlijk nog niet weet qua 

betrouwbaarheid, kun je niet echt veel meer doen, omdat de deadline er al is 

en het heel vervelend is om dan met een alternatief te komen. 

 

De heer Siebers: Het proefbedrijf was daar ook niet voor bedoeld. We 

hebben in september bewust een keuze gemaakt, overigens samen met 

onze Belgische collega's. Toen wisten we wat de ervaringen waren met de 

V250 die op dat moment al in Nederland reed in de dienstregeling. Toen 

hadden we onze eerste inzichten in de V250. Die kwamen bovenop alle 

andere kennis die je normaal hebt. We hadden op dat moment een toelating 

vanuit de Nederlandse instantie en een tijdelijke toelating vanuit de Belgische 

instantie. Met alle expertise rond de tafel, konden we op dat moment, met de 

informatie die we toen hadden, een goed besluit nemen om te gaan rijden. 

Daar hebben we uit en te na over gesproken met onze Belgische collega's. 

Het proefbedrijf was vervolgens bedoeld om die dienstregeling zo goed 

mogelijk in te laten gaan. 

 

Mevrouw Bergkamp: Er kan echter wel uit blijken dat je eigenlijk nog weinig 

kunt zeggen over de betrouwbaarheid van je dienst of dat daar grote zorgen 

over zijn. Het is misschien niet bedoeld voor een "go/no go", maar het is dan 

wel een belangrijk signaal dat uit zo'n proefbedrijf komt. Mijn vraag aan u 

was of je daar dan nog wel wat mee kunt. U zei dat het dan wel heel erg 

lastig wordt. 

 

De heer Siebers: Nee, met de informatie uit het proefbedrijf kun je heel veel. 

Daarom wilden we ook dat proefbedrijf … 
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Mevrouw Bergkamp: Nee, mijn vraag is of je op het moment dat uit het 

proefbedrijf het bericht komt dat er grote zorgen zijn, dat men er eigenlijk nog 

niet klaar voor is, nog iets kunt doen om de dienst uit te stellen. 

 

De heer Siebers: Ja. Uiteindelijk kan dat altijd, maar dat is niet fijn. Die 

mogelijkheid is er echter altijd. 

 

Mevrouw Bergkamp: Wat bedoelt u met "niet fijn"? 

 

De heer Siebers: Wat ik u zeg: dat zou betekenen dat de dienstregeling en 

onze dienstverlening aan onze klanten op dat moment, vanaf december, niet 

zou kunnen plaatsvinden. Dat wil je natuurlijk liever niet. Als dat onverhoopt 

ergens naar boven zou komen, moet je daar mentaal wel de ruimte voor 

houden. We hadden het er eerder al over dat je in een ideale situatie alles tot 

het laatste openhoudt. Er zijn echter momenten waarop je keuzes moet 

maken en je een bepaalde route opgaat. Dat was hier ook het geval. Het 

proefbedrijf was juist bedoeld om zo veel mogelijk van tevoren te weten om 

nog zo veel mogelijk extra acties te kunnen nemen. 

 

Mevrouw Bergkamp: Is dat integrale proefbedrijf volledig uitgevoerd zoals 

gepland? 

 

De heer Siebers: Nee, dat is niet volledig uitgevoerd zoals gepland. Deels 

hielden we daar rekening mee, omdat het een complex samenstel is. We 

hadden het er net al over dat er eigenlijk maar één pad beschikbaar was. Dat 

maakt het logistiek al lastig. Daarnaast moest je personeel en treinen 

beschikbaar krijgen. Ook kon een stuk aan Belgische kant niet uitgevoerd 

worden. U moet weten dat wij aan Nederlandse kant dat integrale proefbedrijf 

heel belangrijk vonden, maar dat onze Belgische collega's het minder 

belangrijk vonden met de ervaring die zij hadden met hogesnelheidstreinen 

en met treinen in het algemeen. 

 

Mevrouw Bergkamp: U zegt dat het integrale proefbedrijf zoals het was 

bedoeld, niet volledig is uitgevoerd. 
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De heer Siebers: Nee, maar daar voeg ik iets belangrijks aan toe. Het is niet 

zo kort samen te vatten. Dat was deels het geval omdat we daar rekening 

mee hadden gehouden, omdat je weet dat je niet alles wat je plant kunt 

rijden, en deels omdat onze Belgische collega's dat minder belangrijk 

vonden. 

 

Mevrouw Bergkamp: Je plant iets toch niet voor niets? Uw reactie is dat u er 

rekening mee hield dat het niet uit zou komen. Maakt u het daarmee niet iets 

minder belangrijk, zo'n integraal proefbedrijf? 

 

De heer Siebers: Zo is het niet bedoeld. Ik zeg u alleen dat de complexiteit 

van zo'n proefbedrijf naast een commerciële organisatie en operatie maakt 

dat je van tevoren weet dat je niet alles kunt uitvoeren wat je hebt gepland. 

Daar hielden we dus ook rekening mee. Je plant een aantal slots in waarvan 

je weet dat je ze niet allemaal gaat gebruiken. Deels hebben we minder 

gedaan dan we hadden gewild omdat het aan Belgische kant lastiger was om 

het voor elkaar te krijgen dan we hadden voorzien. 

 

Mevrouw Bergkamp: Klopt het dat de helft van de testritten niet is 

uitgevoerd? 

 

De heer Siebers: Kan ik me niet zo meer herinneren. 

 

Mevrouw Bergkamp: Wat weet u er nog wel over? U zegt dat het integrale 

proefbedrijf niet volledig is uitgevoerd.  

 

De heer Siebers: Wat ik u net zeg, namelijk dat het niet volledig is 

uitgevoerd. Ik kan me daar geen exact percentage van herinneren. 

 

Mevrouw Bergkamp: En als de commissie u voorhoudt dat maar de helft van 

de testritten is uitgevoerd? 
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De heer Siebers: Dan zal dat ongetwijfeld kloppen, want dat zult u 

opgezocht hebben. 

 

Mevrouw Bergkamp: Vindt u dat ernstig? 

 

De heer Siebers: Daar hebben we het eerder over gehad. Ik snap dat u naar 

een dergelijk antwoord op zoek bent, maar het is … 

 

Mevrouw Bergkamp: Ik ben er niet naar op zoek. Je plant echter iets met 

elkaar om ervaring op te doen met een nieuwe trein. Je hebt nog niet zo lang 

ervaring met twee leentreinen, waarmee betrouwbaarheidsproblemen zijn. 

Vervolgens moet je toch op een wat krappe manier zo'n integraal proefbedrijf 

uitvoeren. Je ziet dan dat voor de helft van de testritten geen tijd is. 

 

De heer Siebers: Eh, ja, hoe zal ik dat nou zeggen. We hebben het er eerder 

over gehad dat dat proefbedrijf geen wetmatigheid is, iets wat vastligt of waar 

een benchmark voor bestaat. Het feit dat je minder doet, ook al is het maar 

de helft, wil niet zeggen dat het daarmee niet voldoende is. We hebben dit 

extra ingepland om van tevoren meer kennis over die treinen te hebben om 

zo goed mogelijk voorbereid te zijn. We hadden er liever meer gehad, maar 

dat betekent niet dat het onvoldoende was of te weinig. Die kwalificatie kan ik 

er echt niet aan geven. 

 

Mevrouw Bergkamp: Welke kwalificatie wel? 

 

De heer Siebers: Wat u net zelf al zei, namelijk dat het minder was dan we 

gepland hadden. Tegelijkertijd was ik er heel blij mee, waren we er blij mee, 

dat we weer extra informatie hadden om zo goed mogelijk voorbereid te zijn. 

 

Mevrouw Bergkamp: Laten we kijken naar dat integrale proefbedrijf. Ik zei 

net al dat de helft van de testritten is uitgevoerd. Hoeveel daarvan had te 

maken met de materieelproblemen? 
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De heer Siebers: Hier ben ik echt overvraagd. Ik weet alleen dat dat een 

samenspel was van materieel, van beschikbaarheid van de lijn en eventuele 

issues die daar waren en van personeel. 

 

Mevrouw Bergkamp: U weet niet of het niet volledig uitvoeren van het 

integrale proefbedrijf te maken had met problemen met het materieel? 

 

De heer Siebers: Sorry, dan heb ik uw vraag verkeerd begrepen. Ik dacht 

dat u vroeg hoeveel ervan toe te dichten was aan het materieel. 

 

Mevrouw Bergkamp: Percentages lijkt me lastig. Ik zou het heel mooi vinden 

als u dat wel zou weten. 

 

De heer Siebers: Nee. Het was materieel, personeel en beschikbaarheid van 

paden en van de lijn. 

 

Mevrouw Bergkamp: Is er ook proefgereden naar België? Was er ook een 

integraal proefbedrijf naar België? 

 

De heer Siebers: Ja, dat was een belangrijk stuk daarvan. Dat heeft dus ook 

plaatsgevonden, maar, zoals ik net al zei, minder dan wij hadden gewild. 

 

Mevrouw Bergkamp: Wij begrepen uit de stukken, uit de 

ingebruiknameadviezen, dat de ritten naar België absoluut niet representatief 

waren. 

 

De heer Siebers: Dat is wat ik al zei. Het was minder dan wij hadden gewild. 

 

Mevrouw Bergkamp: U zegt: minder dan wij hadden gewild. "Niet 

representatief zijn", met andere woorden: "we hebben niet voldoende 

ervaring opgebouwd met rijden van Nederland naar België", is wat anders 

dan dat het minder is dan gepland. 
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De heer Siebers: Het klopt dat dat in die adviezen stond. Ik zei net al dat we 

graag meer naar België hadden gereden. Om eerder genoemde redenen 

hebben we dat helaas niet kunnen doen. Ik wil daar wel bij blijven 

benadrukken dat er geen wetmatigheid in is en dat het iets is wat we zelf 

hebben geïntroduceerd om juist extra informatie te krijgen. 

 

Mevrouw Bergkamp: Dat hebt u inderdaad een paar keer gezegd. De 

medewerking van de Belgen, de Belgische vervoermaatschappij NMBS, aan 

het integrale proefbedrijf was niet optimaal, zei u net. 

 

De heer Siebers: Zij hadden er een andere kijk op, op de vraag of dat al dan 

niet nodig was. 

 

Mevrouw Bergkamp: Welke verwachting had u bij de start van het 

reizigersvervoer tussen Amsterdam en Brussel, ook kijkend naar de 

resultaten van het proefbedrijf? 

 

De heer Siebers: We wisten, zoals ik net al zei, dat elke introductie van een 

nieuwe trein, en zeker de introductie van een internationale 

hogesnelheidstrein, ongelooflijk complex is en helaas, omdat we die kleine 

series hebben, moeilijk te voorspellen is. We hebben naar beste eer en 

geweten een inschatting gemaakt op grond van alle informatie die we op dat 

moment hadden. Daarmee zijn we van start gegaan. We hadden -- ik zeg het 

even uit mijn hoofd -- een punctualiteit van 80% in gedachten. Zo zijn we 

gestart. De eerste week was extreem moeilijk. 

 

Mevrouw Bergkamp: Sorry, het gaat me even om wat uw feitelijke 

verwachtingen waren voordat de dienst van start ging. Ik citeer wat 

conclusies uit de ingebruiknameadviezen. Op 1 november 2012 staat er: de 

belangrijkste conclusie is dat er nog geen nauwkeurige en realistische 

voorspelling kan worden gedaan over de te verwachten vervoersprestatie. Er 

zijn materieelissues. Vervolgens komt er op 26 november een 

ingebruiknameadvies, waaruit eigenlijk hetzelfde blijkt: het valt tegen, er zijn 
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materieelproblemen en te weinig testritten. Er staat: een voorspelling over de 

betrouwbaarheid kunnen we niet doen. 

 

De heer Siebers: Wat wilt u daarover vragen? 

 

Mevrouw Bergkamp: Mijn vraag was feitelijk aan u wat uw verwachtingen 

waren voordat de trein van start ging. Als ik kijk naar deze feiten, zie ik dat 

men schrijft dat over de betrouwbaarheid van de dienst niets gezegd kan 

worden en dat er eigenlijk onvoldoende ervaring is opgedaan met het 

uitvoeren van testritten. Er was geen ervaring met het rijden naar België, 

omdat daar niet echt een proefbedrijf was geweest. Ik vroeg dat net aan u en 

toen zei u dat u ervoor ging en dat u er vertrouwen in had. Gelet op de feiten 

lijkt het me toch niet lekker om zo van start te gaan met een trein vol 

mensen. 

 

De heer Siebers: Ik begrijp dat u dat zegt, met alle kennis die we nu hebben. 

 

Mevrouw Bergkamp: Nee, dat was op 1 november en 26 november. Het zijn 

allemaal ingebruiknameadviezen die bekend waren bij u en bij het ministerie, 

en die werden besproken in de stuurgroep.  

 

De heer Siebers: Ik begrijp dat u dat zegt met dat wat we nu weten. Die 

ingebruiknameadviezen bestonden niet. Die hebben wij zelf bedacht om 

weer extra checks-and-balances in te bouwen. Onze Belgische collega's 

vonden dat niet nodig, met al hun ervaring met hogesnelheidsvervoer. Het 

was geen advies over of we zouden gaan rijden, maar over hoe we zouden 

gaan rijden. 

 

Mevrouw Bergkamp: Dat zei u net inderdaad, dat het geen "go/no go" was. 

 

De heer Siebers: Nee, het was geen "no go". Het was juist om ons weer 

meer informatie te geven. Als je het nu leest, snap ik heel goed dat dat, met 

alles wat we nu weten, een heel ander beeld oproept. In die situatie hadden 

wij te maken met een in twee verschillende landen toegelaten trein en met 
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een fabrikant die daar primair voor verantwoordelijk was. Toen hadden wij 

nog niet kunnen bedenken dat dit soort zaken zou gaan spelen. En … 

 

Mevrouw Bergkamp: Ik ga u even onderbreken, mijnheer Siebers. Je hebt 

de luxe, laat ik het dan zo zeggen, dat je een integraal proefbedrijf hebt om 

ervaring op te doen met die trein. U zegt zelf dat dat niet iets is waar een 

standaard voor is. Er is geen wetgeving. Je verzint dat zelf als organisatie om 

ervaring op te doen. Uit dat integraal proefbedrijf blijkt dan dat er te weinig 

testritten zijn geweest en dat er geen integraal proefbedrijf naar België is 

geweest. In alle adviezen is de conclusie dat er geen nauwkeurige en 

realistische voorspelling gedaan kan worden over de te verwachten 

vervoersprestatie. Dat is toch geen fijn gevoel bij het van start gaan van zo'n 

dienst? 

 

De heer Siebers: De adviezen die in die ingebruiknameadviezen stonden -- 

in de laatste stonden er in totaal vijftien, meen ik -- hebben we allemaal 

opgevolgd. Die gaven ons, wetende hoe lastig elke treinintroductie is, juist 

het vertrouwen dat we er alles aan hadden gedaan wat we konden om met 

een betrouwbare dienst te starten. De tekst die daar stond, die u net voorlas, 

gold voor elke introductie van een nieuwe trein. 

 

Mevrouw Bergkamp: Maar we hebben het niet over allerlei andere nieuwe 

treinen. Ik lees het nog even voor: het komt erop neer dat in hoge mate 

onzeker is hoe de vervoersprestatie bij het opstarten van de Fyra 

internationaal zal zijn; zeer storingsgevoelig. Er staat een bak met 

onzekerheden, betrouwbaarheidsproblemen. Dacht u niet bij het lezen van 

deze stukken "wat ga ik die reiziger aandoen?" of "wat ga ik mijn mensen die 

die werken op die trein aandoen?" met zo veel onzekerheid en zo veel 

onbetrouwbaarheid? 

 

De heer Siebers: Dat dachten we dus niet, juist omdat we die maatregelen 

hadden genomen. Er stonden overigens ook andere zaken in dat advies. Er 

stond -- dat wil ik graag benadrukken -- geen "no go" in, of dat het 

onverstandig was. Alle betrokken partijen hadden ten eerste geadviseerd dat 
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we met die treinen konden rijden en vonden dit ten tweede verstandige extra 

maatregelen om te komen tot een betrouwbare dienst. Tegelijkertijd gaven ze 

de waarschuwing om goed voorbereid te zijn. Die hebben we ons zeer ter 

harte genomen. 

 

Mevrouw Bergkamp: U had het net over de punctualiteit van 80% die u 

verwachtte. Dat is toch veel slechter dan gebruikelijk? Normale cijfers gaan 

uit van 90%. 

 

De heer Siebers: Niet voor internationaal vervoer. Zeker niet voor een 

opstart van een nieuwe treindienst, want weet je dat er kinderziektes zullen 

zijn. Voor een internationale treindienst zijn die percentages absoluut lager 

dan voor een binnenlandse trein. 

 

Mevrouw Bergkamp: Dus u ging uit van 80%? Dat was voor u voldoende?  

 

De heer Siebers: Ja, voor de eerste fase. 

 

Mevrouw Bergkamp: Ik vat dit onderdeel even samen. Er was een integraal 

proefbedrijf, dat niet helemaal is uitgevoerd zoals het bedoeld was. Er waren 

problemen met het integrale proefbedrijf naar België. Uit de evaluatie van de 

NS blijkt dat het beoogde aantal testritten niet is uitgevoerd, dat maar 50% is 

uitgevoerd. De ingebruiknameadviezen gaven u in elk geval geen reden om 

te zeggen: we moeten wat anders doen. Ik heb een aantal citaten 

voorgelezen uit de informatie die u ook had. U zegt dat je, als je daar nu naar 

kijkt, daar misschien wat anders over denkt dan toen u naar die 

ingebruiknameadviezen keek. U zei: dit heb je eigenlijk met alle treinen, het 

is fijn dat we een integraal proefbedrijf hebben, dat hebben we ook zelf met 

elkaar bedacht en dat heeft nooit mogen leiden tot een "go/no go"-moment, 

maar het was om een inschatting te krijgen. De informatie daaruit is in elk 

geval voor u geen reden geweest om iets anders te doen. 

 

De heer Siebers: Voor mij niet en ook niet voor mijn Belgische collega's met 

wie we deze treindienst reden. 
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Mevrouw Bergkamp: Maar wij praten vandaag in dit verhoor met u. 

In hoeverre is de concessieverlener op de hoogte gebracht van de resultaten 

uit de ingebruiknameadviezen? 

 

De heer Siebers: Die is ook geïnformeerd. Volgens mij stond die op de 

verzendlijst van alle adviezen. 

 

Mevrouw Bergkamp: Was de NS-directie ook op de hoogte? 

 

De heer Siebers: Die was zeker op de hoogte. Die heeft de adviezen niet 

gekregen. U moet weten dat het zeer operationele stukken waren. Dat ziet u 

als u kijkt naar de namen van de betrokkenen. Van de strekking en alle 

adviezen en conclusies die erin stonden, was zij zeker op de hoogte. 

 

Mevrouw Bergkamp: Ik geef het woord aan de voorzitter. 

 

De voorzitter: We schorsen tien minuten, voor een korte pauze. 

 

Het verhoor wordt geschorst van 14:31 tot 14.46 uur.  

 

De voorzitter: Ik heropen het verhoor. Ik bericht iedereen vast dat het 

volgende verhoor om 16.00 uur zal beginnen. We lopen iets uit, zodat we wat 

ruimte hebben. Het komt ook een beetje door de vertraging die we hebben 

opgelopen door de techniek. 

Mevrouw Vos vervolgt het verhoor. 

 

Mevrouw Vos: Mijnheer Siebers, ik heb toch nog een vraag. Ik luisterde net 

naar het gesprek over het proefbedrijf. Toen ik met u sprak, was u een heel 

voorzichtig man. U wilde graag back-uptreinen houden. We hebben net 

besproken waarom dat niet kon. Dat vond u jammer. We hebben ook 

besproken dat u blij was dat u een proefbedrijf had, dat u dat graag wilde. U 

zegt net dat u in vertrouwen kon starten, terwijl er in het laatste 

ingebruiknameadvies voorspellingen stonden dat het niet goed zou gaan en 
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dat u met maar tien treinen kon rijden in plaats van met het in de concessie 

afgesproken aantal. Er stond dat er 20% uitval van de treinen zou zijn. Eén 

op de tien zou uitvallen. Ik snap niet wat dan het belang is geweest van het 

proefbedrijf en waarom u dan toch kunt starten. 

 

De heer Siebers: U zei net dat in de ingebruiknameadviezen stond dat het 

niet goed zou gaan. Volgens mij staat dat er niet. Daarnaast bleven wij 

voorzichtig, juist door die ingebruiknameadviezen. Nogmaals, het waren 

ingebruiknameadviezen, adviezen om het in gebruik nemen zo goed mogelijk 

te doen. Die hebben wij allemaal ter harte genomen, alle vijftien. Daar zat 

ook een aantal stappen in, zoals met minder treinen rijden om meer reserve 

te hebben. Daarmee hadden we 50% reserve. Normaal gesproken zou dat 

ruim voldoende moeten zijn. Er zaten andere maatregelen in ten aanzien van 

wat wij "warme reserves" noemen, dus dat er een reserve klaarstond om in 

te vallen als een trein het onverhoopt niet zou doen. Zo was er een hele 

reeks maatregelen die ons werd geadviseerd te nemen en die hebben we 

ook allemaal uitgevoerd. Dat gaf ons -- niet alleen mijzelf, maar alle 

deskundigen -- het vertrouwen dat we goed zouden kunnen starten. Dat was 

ook, nogmaals, met een trein die was toegelaten door twee instanties die 

daar heel bedreven in zijn en die was geleverd door een fabrikant die dat ook 

goed zou moeten doen. Achteraf hebben we gezien dat dat niet goed ging, 

maar dat was de informatie die we op dat moment hadden. 

 

Mevrouw Vos: We hadden het net over het verschil tussen de trein zoals die 

in de koopovereenkomst stond en wat u vervolgens nog wilde uitvinden met 

het proefbedrijf. We hadden het ook over die adviezen. Het is niet voor niets 

een advies, dat zou je moeten opvolgen. U zegt net dat u alles hebt 

opgevolgd, maar dat hebt u niet gedaan. In een van die adviezen staat: de 

belangrijkste aanbevelingen van het advies van 1 november 2012 waren 

structurele issues met het materieel oplossen, met name de software update 

-- we hebben later gezien dat daar problemen waren; dat is niet tijdig 

gerealiseerd -- en alsnog het proefbedrijf uitvoeren. We hebben net 

vastgesteld dat het proefbedrijf niet is uitgevoerd. 
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De heer Siebers: Ik deel niet de conclusie met u dat wij de softwareversie 

niet hebben geüpdatet, want dat hebben we juist wel gedaan. We zijn met de 

bewuste softwareversie 8 gestart, dus dat heeft wel plaatsgevonden. We 

hebben nog om een extra advies gevraagd om nog meer informatie te 

krijgen. Dat is het advies van 26 november geweest, de update. De vijftien 

adviezen die daarin staan, hebben we allemaal opgevolgd.  

 

Mevrouw Vos: De afgelopen twee weken heb ik heel veel over adviezen en 

papier gehoord en dit lijkt weer papier te zijn, want er waren ook nog 

materieelissues die moesten worden opgelost. Zijn die ook opgelost? 

 

De heer Siebers: Dan kom ik weer terug bij wat ik eerder zei: je hebt helaas 

bij elke ingebruikname van elke nieuwe trein te maken met kinderziektes. Die 

haal je er zo veel mogelijk uit met testen, maar een aantal kun je er helaas 

alleen maar in de praktijk uit halen. Om daar zo goed mogelijk mee om te 

gaan, hadden we juist die ingebruiknameadviezen in het leven geroepen. Dat 

is iets wat niet hoeft. Onze Belgische collega's hebben dat niet gedaan. 

 

Mevrouw Vos: Over België wil ik zo meteen nog een vraag stellen. 

 

De heer Siebers: Ik wil maar aangeven dat zij dat met al hun 

hogesnelheidservaring niet nodig vonden. Wij hebben dat als extra back-up 

ingepland en we hebben alle vijftien adviezen opgevolgd. 

 

Mevrouw Vos: Wat is dan het nut nog van adviezen, van al dat papier en al 

die adviezen, als je ze uiteindelijk niet opvolgt? Die software-issues waren 

niet opgelost en de materieelissues ook nog niet. U zegt dat het adviezen 

waren om de dienst te verbeteren. Als daar echter uit blijkt dat u, zoals mijn 

collega Bergkamp al zei, de reiziger toch met veel vertragingen, ellende en 

uitvallende treinen zou confronteren en er, zoals u net al tegen mij zei, een 

mogelijkheid was geweest om de boel een halfjaar uit te stellen, snap ik dat 

gewoon niet. 
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De heer Siebers: Op dat moment was uitstellen niet meer mogelijk. Ik wil 

toch even terugkomen op wat u zei. Hier staat: software baseline 8 invoeren. 

Dat hebben we gedaan. Zo hebben we dat met al die vijftien punten gedaan. 

Begrijp me niet verkeerd: we weten allemaal hoe het is afgelopen. Alleen, op 

dat moment was dat de informatie waar we het mee moesten doen. Daar 

hebben we naar beste eer en geweten naar gehandeld door al deze 

adviezen op te volgen. 

 

Mevrouw Vos: De voorspelling in uw eigen adviezen was dat in hoge mate 

onzeker was hoe de vervoersprestatie bij het opstarten van de Fyra 

internationaal zou zijn. "Dat is in vier weken niet verbeterd en structurele 

verbeteringen worden ook niet waargenomen. Er is geen zicht op dat het 

snel zal veranderen." Dat staat in uw eigen adviezen. Vindt u dat dan een 

goede start? 

 

De heer Siebers: We hebben die ingebruiknameadviezen in het leven 

geroepen om te bezien hóe we gingen starten, niet óf we gingen starten. Met 

die bril op keken we ernaar. We wisten dat de eerste fase sowieso, doordat 

het een nieuwe trein was, lastig en complex zou zijn, omdat dat altijd het 

geval is. We wisten dus dat het gewoon heel spannend zou zijn. Dat is 

helaas bij elke nieuwe trein zo. Deze maatregelen, die we allemaal hebben 

uitgevoerd en bewust hebben gedubbelcheckt, gaven ons in elk geval het 

vertrouwen dat we daar zo goed mogelijk aan begonnen. 

 

Mevrouw Vos: Vond u het een goede start? 

 

De heer Siebers: Op dat moment hadden wij het idee dat we daarmee alles 

hadden gedaan wat we konden doen. Vervolgens zijn we gestart. Over de 

eerste dag waren we zeer tevreden. Dat was een zondag. Ik zat zelf op de 

eerste rit vanuit de Watergraafsmeer. Daar waren we zeer tevreden over. 

Toen wisten we ook dat het een zondag was en dat het maandag anders zou 

zijn, omdat dan ook de nieuwe binnenlandse dienstregeling zou beginnen. 

Over de eerste week waren wij verre van tevreden. Er kwamen niet alleen 
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kinderziektes naar boven, maar er kwamen ook onverwacht veel issues met 

ERTMS op de hsl naar boven. 

 

Mevrouw Vos: Die had u allemaal nog niet gezien? Die kwamen ook niet uit 

de ingebruiknameadviezen? 

 

De heer Siebers: Die kwamen niet uit de ingebruiknameadviezen, inclusief 

bijvoorbeeld een zwaan op de lijn. Het klinkt een beetje vreemd, maar dat 

gebeurde allemaal in de eerste week. Daar waren wij totaal niet tevreden 

over. In de tweede week zagen we echter wel het effect van alle maatregelen 

die we hadden genomen. Aan het eind van die tweede week zaten we ook 

op die 80%.  

 

Mevrouw Vos: 80%. In de adviezen stond overigens wel dat er nog ERTMS-

issues waren. Als ik u goed begrijp, hebben u, HSA en de NS-directie, 

hoewel u ervoor werd gewaarschuwd dat een betrouwbare dienstregeling 

niet te voorspellen was, dat er zo veel uitval zou zijn en dat u maar met tien 

treinen kon starten, terwijl dat toch niet de afspraak was, besloten om toch 

maar te starten? 

 

De heer Siebers: Toen hebben wij samen met onze Belgische collega's 

besloten om te starten, juist omdat we vertrouwen hadden in een van die 

maatregelen: met minder frequenties rijden, zodat we meer materieel achter 

de hand hadden.  

 

Mevrouw Vos: Ik heb het net al een keer gevraagd, maar vond u het een 

goede start of een start op hoop van zegen? 

 

De heer Siebers: We hadden vertrouwen in de maatregelen die we hadden 

genomen. Als u vraagt wat ik van de start zelf vond: we waren niet tevreden 

over de performance in de eerste week. 

 

Mevrouw Vos: Verwachtte u een goede start? 

 



Parlementaire enquête Fyra  
  
 OV   

 

 Dienst Verslag en Redactie  

67 

De heer Siebers: We verwachtten een start zoals die was voorspeld. Het is 

lastig om een goede inschatting te maken in de eerste paar weken. We 

hadden er echter vertrouwen in dat we met al die maatregelen snel een 

betrouwbare dienstregeling zouden kunnen rijden. 

 

Mevrouw Vos: Ik heb één vraag die net is blijven liggen, over België. U zei 

dat de Belgen niet wilden meewerken en dat ze ook geen paden hadden 

voor het eventuele alternatief voor de Benelux-trein. Wij herinnerden ons dat 

de heer Descheemaecker daar iets anders over zei: ik weigerde nogmaals 

om de AnsaldoBreda-treinen te aanvaarden -- hij wilde dus geen trein -- ik 

gaf consequent geen toelating om die nieuwe Fyra-trein in België te laten 

rijden onder de NMBS-vlag en ik liet onze planningsmensen aan Nederland 

melden dat de Benelux-trein zich als voorheen op de normale rijpaden en -

tijden zou aandienen aan de Nederlandse grens op station Roosendaal. Er 

waren dus wel paden, althans volgens de heer Descheemaecker. Was u dat 

bekend? 

 

De heer Siebers: Ik kan dat even niet plaatsen. 

 

Mevrouw Vos: We hadden het over al die alternatieven en dat in België geen 

paden waren voor de Benelux-trein. 

 

De heer Siebers: Zover ik weet wel, ja. Ik zei al dat we samen met onze 

Belgische collega's dit besluit hebben genomen. Onze Belgische collega's 

wilden eigenlijk ook met wat meer treinen beginnen. Wij hebben ervoor 

gepleit om met een aantal frequenties minder te beginnen. We hebben dat 

dus uit en ten treure met onze Belgische collega's besproken en ook 

besloten. 

 

Mevrouw Vos: Wat de heer Descheemaecker zegt klopt dus wel, namelijk 

dat er in principe paden beschikbaar waren tot België? 

 

De heer Siebers: Niet dat ik weet. 
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Mevrouw Vos: Nou, hij heeft het zelf opgeschreven. 

 

De heer Siebers: Wanneer speelt dit? 

 

Mevrouw Vos: Eind 2012. 

 

De heer Siebers: Zei hij dit voor we gingen rijden of erna? 

 

Mevrouw Vos: Daarvoor. Het gaat over de periode waarin u bezig bent met 

het proefbedrijf.  

 

De heer Siebers: Ik kan u alleen vertellen wat ik weet, namelijk dat onze 

Belgische collega's het geen goed idee vonden om de Benelux-trein als 

alternatief in stand te houden. Los van het feit waar we het eerder over 

hebben gehad, namelijk dat het logistiek ook niet meer lukte. 

 

Mevrouw Vos: Goed. Dat zullen we nog wel bespreken. Ik geef het woord 

weer aan mevrouw Bergkamp. 

 

Mevrouw Bergkamp: Op 11 december en 18 december is er een 

directievergadering van HSA, waarin de grootste problemen worden 

besproken die zich in de dienstuitvoering hebben voorgedaan. Wat waren de 

grootste problemen? 

 

De heer Siebers: In de eerste week -- daar hadden we het over op 11 

december -- was dat een mix van materieelissues, de bekende issues, een 

aantal issues rond de nieuwe dienstregeling van NS Reizigers, die niet goed 

werkte en invloed had op onze treindienst, en een heel belangrijk deel 

ERTMS-issues, waar we het net over hadden. Wat mij bijstaat is dat van het 

gehele aantal issues 60%, zeg ik even uit mijn hoofd, kwam door infra- of 

ERTMS-gerelateerde issues en dat 40% te maken had met de andere 

punten die ik net noemde. 
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Mevrouw Bergkamp: Waren dit punten die eigenlijk al bekend waren vanuit 

het proefbedrijf? 

 

De heer Siebers: Voor zover ik me kan herinneren, waren dat punten die 

bekend waren uit het proefbedrijf en waarvoor we maatregelen hadden 

genomen. We zagen vervolgens dat die maatregelen deels goed werkten en 

deels niet. Die hebben we in die week bijgesteld. Later, in de week daarna, 

zagen we daar het effect van. 

 

Mevrouw Bergkamp: Eind december 2011 had u twee leentreinen. Toen 

waren er problemen met ERTMS, de tractie, de aandrijving, de deuren en de 

remmen. Vervolgens wordt er een aantal treinen APTO overgenomen, 

voortijdig overgenomen. Er spelen problemen met tractie, aandrijving, 

ERTMS, de remmen en de deuren. Vervolgens blijkt uit het proefbedrijf een 

aantal problemen, met ETRMS, de deuren, de tractie, de aandrijving en de 

remmen. Dan gaat men van start met de commerciële dienst en spelen weer 

diezelfde problemen. U zegt in reactie dat u dat wist en dat u hebt gekeken 

naar oplossingen. Deze problemen speelden echter al vanaf eind december 

2011. 

 

De heer Siebers: We waren ook heel teleurgesteld in het oplossend 

vermogen van AnsaldoBreda. Je mag van de leverancier verwachten dat hij 

dat soort problemen oplost. Tegelijkertijd hadden we wel die extra 

maatregelen genomen. Gelukkig gingen die, zoals ik al zei, hun effect 

hebben naarmate de eerste week vorderde. Dat neemt niet weg dat we erg 

teleurgesteld waren in AnsaldoBreda, want je mag verwachten dat die dit 

soort punten oplost. Hij had ook aangegeven dat hij het zou oplossen. 

 

Mevrouw Bergkamp: U werd daar dus door overvallen. Ik schets net de 

periode eind december 2011 en vervolgens de periode van de APTO en het 

proefbedrijf, waarin dezelfde problemen speelden. 
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De heer Siebers: We werden er niet door overvallen, omdat we die 

maatregelen namen. Die hadden effect en leidden tot de punctualiteit die we 

hadden verwacht in de tweede week. 

 

Mevrouw Bergkamp: Sorry dat ik u onderbreek, mijnheer Siebers. Die 

maatregelen die sinds eind 2011 zijn genomen, hebben helemaal geen effect 

gehad. Je ziet immers elke keer dat dezelfde problemen spelen. Dan zijn die 

maatregelen toch niet effectief geweest? 

 

De heer Siebers: Ik heb het over de maatregelen die wij hebben genomen, 

los van wat AnsaldoBreda had moeten doen, om de issues met die treinen 

op te kunnen vangen. Dat zijn maatregelen als beginnen met minder 

frequenties en extra warme reserve hebben, maar ook personeel op de 

perrons en extra personeel in de werkplaats. 

 

Mevrouw Bergkamp: U weet van een aantal problemen die elke keer weer 

terugkomen. Hebt u zelf vanuit uw verantwoordelijkheid -- u bent 

verantwoordelijk voor de treinen met reizigers en voor de start van de 

commerciële dienst -- gecheckt of die problemen opgelost waren? Ze waren 

eind december 2011 kenbaar, en vervolgens bij de APTO en vanuit het 

proefbedrijf. 

 

De heer Siebers: Wij hebben een trein die is toegelaten in Nederland … 

 

Mevrouw Bergkamp: Nee, mijn vraag is … 

 

De heer Siebers: Ik vind het toch belangrijk om dat …  

 

Mevrouw Bergkamp: U valt een beetje in herhaling. U hebt al een paar keer 

gezegd dat men naar de trein heeft gekeken, maar het gaat mij om uw 

verantwoordelijkheid. U bent directeur van een organisatie die uiteindelijk de 

Fyra gaat rijden, die daarover besluit. Mijn vraag aan u is of u ooit zelf hebt 

gecheckt of die problemen waren opgelost. U had immers de informatie. 
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De heer Siebers: Die hebben wij, zoals we net bespraken, elke twee weken 

besproken met alle deskundigen rond de tafel en ook met onze Belgische 

collega's. 

 

Mevrouw Bergkamp: Hebt u gecheckt of ze waren opgelost, was mijn vraag. 

 

De heer Siebers: Ja, dat hebben we gecheckt. Het werkt bij dit soort issues 

als volgt. Je weet -- daar hadden we het eerder al over -- dat er kinderziektes 

zijn. Het gaat er dan om wat voor mitigerende maatregelen je neemt om met 

die issues om te gaan. 

 

Mevrouw Bergkamp: Hebt u zelf gecheckt bij de start van de dienst of de 

problemen waren opgelost? 

 

De heer Siebers: We hebben al die issues continu besproken. 

 

Mevrouw Bergkamp: Het gaat me niet om het bespreken, mijnheer Siebers. 

Mijn vraag was of u gecheckt hebt of ze waren opgelost. 

 

De heer Siebers: Natuurlijk. Dat hebben we continu gedaan. En we wisten 

dat er openstaande … 

 

Mevrouw Bergkamp: Dacht u dat ze waren opgelost? 

 

De heer Siebers: Nee, we wisten dat er openstaande issues waren. Daar 

hadden wij die mitigerende maatregelen voor genomen.  

 

Mevrouw Bergkamp: Dus u wist voor de start van de dienst dat deze 

problemen nog steeds speelden? 

 

De heer Siebers: Dat kan ik me niet zo een-twee-drie herinneren. Ik kan u 

alleen zeggen dat het niet vreemd is dat er openstaande punten zijn. 
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Mevrouw Bergkamp: Mijnheer Siebers, u beantwoordt mijn vraag niet. Ik 

schets dat een aantal problemen elke keer weer terugkomt. Daarover had u 

informatie vanuit uw verantwoordelijkheid. Mijn vraag was of u gecheckt hebt 

of die problemen waren opgelost voordat u van start ging met de Fyra-dienst 

Amsterdam-Rotterdam. 

 

De heer Siebers: We hebben alle punten die nodig zijn voor het in gebruik 

nemen van de trein gecheckt.  

 

Mevrouw Bergkamp: En waren ze opgelost? 

 

De heer Siebers: Niet allemaal. Daar hadden we dus mitigerende 

maatregelen voor. Daarmee heb je een betrouwbare dienst, daarmee kun je 

een betrouwbare dienstregeling rijden. 

 

Mevrouw Bergkamp: Ik kan uit uw verhaal niet halen of u daadwerkelijk wist 

of deze problemen waren opgelost of niet. 

 

De heer Siebers: Ik zeg net dat een aantal problemen niet opgelost was en 

dat daar … 

 

Mevrouw Bergkamp: En dat waren de problemen die ik net opnoemde? 

 

De heer Siebers: … mitigerende maatregelen voor waren. Ik kan niet meer 

met zekerheid zeggen -- het is een aantal jaren geleden -- welke precies op 

dat moment nog openstonden en welke niet. Ik kan u alleen vertellen dat dat 

geen reden was om anders naar die treindienst te kijken. Alle deskundigen 

weten dat het erbij hoort dat je in het begin met kinderziektes te maken hebt. 

Het gaat erom dat je dan andere maatregelen neemt om die op te vangen. 

En daar hadden we vertrouwen in. 

 

Mevrouw Bergkamp: U noemt een paar keer "mitigerende maatregelen". Dat 

is eigenlijk rijden met minder treinen. 
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De heer Siebers: Nou, dat was er een van, ja. Een van de mitigerende 

maatregelen was een dienstregeling rijden met meer treinen beschikbaar. 

Laat ik het anders zeggen: minder frequenties, maar meer treinen om die 

frequenties te rijden.  

 

Mevrouw Bergkamp: Ik stel even vast dat u niet meer weet of die 

openstaande punten, de vier die ik net noemde en die elke keer weer 

terugkomen, voor aanvang van de commerciële dienst waren opgelost. 

 

De heer Siebers: Als u daarop doelt: ik weet het niet exact meer, maar die 

waren niet allemaal opgelost. Daar hadden we maatregelen voor genomen, 

zodat ze geen effect hadden op de dienstregeling. 

 

Mevrouw Bergkamp: U wist dus wel voor aanvang van de commerciële 

dienst dat de problemen die er eigenlijk al vanaf eind december 2011 waren, 

er nog steeds waren. Er waren alleen mitigerende maatregelen genomen. 

 

De heer Siebers: Een belangrijke oplossing daarvoor zat in die 

softwareversie, zo was ons verteld. Die was dus op tijd geïmplementeerd. 

Daarmee hadden we er vertrouwen in -- met het hele aantal andere 

maatregelen, dat ik net noemde -- dat we die dienstregeling zouden kunnen 

rijden. Je kijkt altijd naar verschillende manieren om zo'n probleem op te 

lossen. 

 

Mevrouw Bergkamp: Dat is in het leven altijd zo, dat je verschillende 

manieren hebt om problemen op te lossen. Kon u zelf invloed uitoefenen op 

AnsaldoBreda om problemen op te lossen? Was het een handicap dat het 

via NSFSC liep? 

 

De heer Siebers: Het liep via NSFSC, dus we konden die niet zelf oplossen. 

Dat maakte het traject wel langer. Ik kan alleen niet beoordelen wat de 

impact daarvan is geweest op de uiteindelijke prestatie van de treinen. 

 

Mevrouw Bergkamp: Ik kijk even naar mevrouw Vos. 
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Mevrouw Vos: U zei net dat er geen effect was op de dienstregeling, maar er 

was toch 10% uitval en 20% vertraging? Dat is toch een effect? Al die 

problemen die we net bespraken? 

 

De heer Siebers: Wat ik in elk geval trachtte te zeggen, is dat je, als je een 

probleem hebt, vervolgens een alternatief zoekt om dat probleem op te 

vangen om zo min mogelijk impact op de dienstregeling te hebben. 

 

Mevrouw Vos: Die dienstregeling was al heel erg uitgedund en op die 

uitgedunde dienstregeling had je ook nog eens een keer 20% vertraging en 

10% uitval. 

 

De heer Siebers: Ja. 

 

Mevrouw Vos: Dat was het resultaat van die problemen die al enige tijd 

bekend waren. 

 

De heer Siebers: Dat is een combinatie van het materieel en de 

hogesnelheidslijn zelf. Laat ik één ding vooropstellen: wij waren absoluut 

teleurgesteld in de wijze waarop de treinen presteerden. Tegelijkertijd 

hadden we vertrouwen in die maatregelen. Zo zijn we aan de slag gegaan.  

 

Mevrouw Vos: Ik geef het woord weer aan mevrouw Bergkamp. 

 

Mevrouw Bergkamp: Dan begint het ook nog te sneeuwen, half januari 

2013. De vertraging en de uitval nemen toe. Wat waren nou de grootste 

problemen die toen optraden, toen het begon te sneeuwen in de winter? 

 

De heer Siebers: De reden dat we de treinen uit dienst hebben genomen op 

dat moment, is dat er een bodemplaat van de trein loskwam. Dat konden wij 

niet verklaren. Onze technische mensen en die van NedTrain konden dat niet 

verklaren. Dat was voor ons een veiligheidsissue en toen hebben we de 

treinen uit de dienst genomen. 
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Mevrouw Bergkamp: Waren er niet nog andere problemen, even los van het 

afdekrooster dat er op een gegeven moment af viel? Voordat het 

afdekrooster viel, waren er toen andere problemen? 

 

De heer Siebers: In diezelfde week kwamen er een aantal andere issues 

naar boven die we nog niet eerder hadden gezien en die ons zorgen 

baarden. We werden toen ingehaald door die bodemplaat, maar die andere 

punten speelden zeker ook mee. 

 

Mevrouw Bergkamp: Wat waren dat voor punten, concreet? 

 

De heer Siebers: Ik kan me nog iets met de constructie van de treinen 

herinneren. De details kan ik me niet herinneren, maar dat was wel iets wat 

op dat moment naar boven kwam. Het was iets wat wij niet konden zien als 

vervoerder, maar wat ons wel zorgen baarde. 

 

Mevrouw Bergkamp: Dacht u toen niet: dat zijn kinderziektes? 

 

De heer Siebers: Nee, dat dacht ik niet. 

 

Mevrouw Bergkamp: Toen niet. U dacht: hier speelt wat anders. 

 

De heer Siebers: Ja. 

 

Mevrouw Bergkamp: Welke maatregelen treffen HSA en NedTrain op dat 

moment, in de winter? Ik bedoel voor het stoppen, toen de trein echt last 

kreeg van sneeuw- en ijsaanzetting.  

 

De heer Siebers: We zetten weer extra warme reserves klaar. We zorgden 

er ook voor dat de treinen letterlijk warm zouden blijven, om zo goed mogelijk 

met de sneeuw en het ijs om te kunnen gaan. We namen, toen het flink had 

gesneeuwd, als voorzorgsmaatregel om langzamer te rijden. 
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Mevrouw Bergkamp: Wanneer werd besloten om langzamer te rijden? Op 

welke datum was dat? 

 

De heer Siebers: Daar ben ik echt even overvraagd. Misschien kunt u mij 

helpen. 

 

Mevrouw Bergkamp: Dat was volgens mij op 16 januari en 18 januari. Toen 

is er een snelheidsadvies gekomen. Dat was dus nog niet op 15 januari. 

Waarom is pas later een snelheidsbeperking afgegeven door HSA? 

 

De heer Siebers: Omdat toen de sneeuw extremer werd. Onze collega's van 

Thalys reden gewoon 300 km/u. Er was ook geen indicatie of aanwijzing van 

AnsaldoBreda dat we langzamer moesten rijden. Er was geen contract 

waarin dat stond. ProRail gaf ons die opdracht ook niet. We vonden het 

echter toch verstandig om dat te doen. 

 

Mevrouw Bergkamp: Het contract en de adviezen, de instructie van 

AnsaldoBreda, gaven dus geen reden om de snelheid te beperken. Omdat u 

zelf zag dat er problemen ontstonden, is er een snelheidsbeperking 

afgegeven? 

 

De heer Siebers: We wilden die problemen proberen voor te zijn door wat 

voorzichtiger te rijden. 

 

Mevrouw Bergkamp: Waarom zijn die snelheidsadviezen eigenlijk niet 

opgevolgd? 

 

De heer Siebers: Die zijn wel opgevolgd, maar niet in alle gevallen. Wij 

hebben geprobeerd om dat te analyseren. Wat hier meespeelde, is dat onze 

verantwoordelijkheid ophoudt bij de grens en dat onze Belgische collega's 

het daar overnemen. Voor zover ik me kan herinneren, is dat bij de instructie 

van een of twee machinisten niet goed doorgekomen. Daardoor hebben zij 

helaas wel harder gereden. Of dat impact heeft gehad op die bodemplaat, 
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hebben we overigens nooit kunnen ontdekken, voor zover ik weet. Dat zijn 

de feiten die ik me herinner. 

 

Mevrouw Bergkamp: Wanneer werd dat afdekrooster eigenlijk gevonden? 

 

De heer Siebers: Dat weet ik niet meer precies. Wellicht kunt u mij helpen. 

 

Mevrouw Bergkamp: De vraag is wanneer werd ontdekt dat er een 

afdekrooster weg was. Weet u niet wanneer dat gebeurde? Was dat op de 

16de of 17de? 

 

De heer Siebers: Dat weet ik niet meer exact. 

 

Mevrouw Bergkamp: NedTrain heeft in 2011 een advies gegeven over de 

manier waarop je met de Fyra moet omgaan in de sneeuw. Dat heeft men 

gedaan op basis van eigen ervaring en op basis van internationale ervaring. 

Daarin stond het advies om toch de snelheid te beperken. NedTrain noemde 

ook een aantal problemen dat zou kunnen ontstaan, met ijsafzetting in de 

draaistellen, met de deuren en met het binnendringen van sneeuw. Een 

aantal problemen heeft zich daadwerkelijk voorgedaan. Hoe bent u als HSA 

omgegaan met dat advies van NedTrain? 

 

De heer Siebers: Voor zover ik weet, volg je die adviezen op. Dat deden we 

altijd met adviezen. Ik kan me dit specifieke advies niet herinneren. Ik weet 

ook niet of het aan mij was gericht. Ik neem aan dat de collega's dat hebben 

opgevolgd. 

 

Mevrouw Bergkamp: Maar u weet niet meer zeker of dat is opgevolgd? 

 

De heer Siebers: Nee, want dit advies is nieuw voor mij. 

 

Mevrouw Bergkamp: Het is een nieuw advies, dus u kunt dat niet checken. 

Op 15 januari ligt er sneeuw en raakt één trein zwaar beschadigd. Deze trein 

wordt meteen uit de dienst genomen. Hoe werd u daarover geïnformeerd? 
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De heer Siebers: Ik werd gebeld door mijn operationele directeur met de 

mededeling dat dit aan de hand was. Dan is het, hoe raar dat misschien ook 

klinkt, een makkelijk besluit. Als onze mensen zeggen dat ze niet weten hoe 

dat komt, nemen we de trein uit de dienst.  

 

Mevrouw Bergkamp: Twee dagen later blijkt dat er een afdekrooster van de 

uit dienst gehaalde trein ontbreekt, die trein van de 15de. Hoe heeft HSA 

toen gehandeld? 

 

De heer Siebers: We hebben zelf het initiatief genomen om die trein uit 

dienst te nemen, samen met NedTrain, en dat vervolgens met onze 

Belgische collega's gedeeld. 

 

Mevrouw Bergkamp: Wat was de rol van de NS-directie daarbij? Werd die 

daarbij betrokken? 

 

De heer Siebers: Ja, zeker. De NS-directie was sowieso intensief betrokken 

in deze fase, omdat we de trein aan het introduceren waren en er natuurlijk 

veel aan de hand was met de treinen. Die waren daar dus bij betrokken. Wij 

hebben als NedTrain en HSA het advies gegeven om die trein uit dienst te 

nemen. 

 

Mevrouw Bergkamp: Vervolgens komt er een taskforce op initiatief van de 

NS-directie. Was u betrokken bij het besluit om te komen tot een taskforce? 

 

De heer Siebers: Niet dat ik mij kan herinneren. 

 

Mevrouw Bergkamp: Wat werd uw rol daarna? 

 

De heer Siebers: Er werd een directielid vrijgespeeld om die taskforce te 

leiden. 

 

Mevrouw Bergkamp: Dat was mevrouw Van Vroonhoven.  
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De heer Siebers: Ja, mevrouw Van Vroonhoven. Ik bleef de 

verantwoordelijkheid houden voor het dagelijkse internationale treinbedrijf, 90 

treinen per dag die gewoon ook door moesten rijden. Daarnaast zat ik in de 

zogenaamde "DV-Fyra", een samenvoegsel van de NS-directie, mijn NSR-

collega en mijzelf. Daarin werden besluiten van de taskforce voorbereid en 

genomen. Mijn rol daarbij was om ervoor te zorgen dat die werden 

uitgevoerd dan wel werden voorbereid. 

 

Mevrouw Bergkamp: In plaats van een meer bepalende rol, kreeg u dus een 

meer uitvoerende rol toen die taskforce kwam? 

 

De heer Siebers: Wat we daar kregen, was een integrale aansturing vanuit 

de NS-directie. 

 

Mevrouw Bergkamp: U beschreef net dat door de taskforce dingen werden 

bepaald en dat u die dan uitvoerde. 

 

De heer Siebers: En ik bereidde die voor, met de expertise in mijn 

organisatie. 

 

Mevrouw Bergkamp: Is dat niet een verschuiving in verantwoordelijkheden 

dan, dat die taskforce toch meer de verantwoordelijkheid naar zich toetrok? 

 

De heer Siebers: De taskforce nam de integrale verantwoordelijkheid en 

daar leverden ik en mijn organisatie onze bijdrage aan. 

 

Mevrouw Bergkamp: U bereidde dus zaken voor en u voerde dingen uit? 

 

De heer Siebers: Ja, met de expertise die in mijn organisatie zat. 

 

Mevrouw Bergkamp: Maar de taskforce bepaalde? 
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De heer Siebers: Uiteindelijk bepaalde de DV-Fyra, maar de taskforce had 

daar een belangrijke rol in. Absoluut.  

 

Mevrouw Bergkamp: Op een gegeven moment hebben verschillende 

onderzoeken plaatsgevonden naar wat er met de trein aan de hand was. De 

vraag die voor de commissie belangrijk is, is hoe het kan dat een 

gecertificeerde en toegelaten trein zo snel uit de roulatie wordt gehaald. U 

hebt zelf in dit verhoor heel vaak het woord "kinderziektes" in de mond 

genomen. Was er nu sprake van kinderziektes? Is dat de reden dat de NS 

heeft besloten om de trein uit de dienst te halen, dat er sprake was van 

kinderziektes, of was er meer aan de hand? 

 

De heer Siebers: Nee, er was uiteindelijk veel meer aan de hand. Er waren 

ook, zo kwam in die onderzoeken naar boven, constructie-issues. Dat is iets 

wat wij niet konden zien als HSA. Dat speelde absoluut een belangrijke rol in 

de besluitvorming om definitief te stoppen, naast de wijze waarop 

AnsaldoBreda daarmee omging. 

 

Mevrouw Bergkamp: U zegt in een bijzin dat HSA geen dingen heeft gezien, 

van zaken, problemen, die uiteindelijk in de rapporten beschreven zijn. 

 

De heer Siebers: Ik bedoelde te zeggen dat in de uiteindelijke rapporten 

constructie-issues naar boven kwamen. Die constructie-issues konden wij 

niet zien, want het was de verantwoordelijkheid van Financial Services en 

AnsaldoBreda om die treinen te toetsen en te accepteren. 

 

Mevrouw Bergkamp: Over wat voor constructiedingen hebt u het dan? 

 

De heer Siebers: De zaken die in de rapporten naar boven kwamen over 

leidingen en dat soort dingen. 

 

Mevrouw Bergkamp: U noemt dat constructiezaken? 
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De heer Siebers: Ik ben geen ingenieur, maar in mijn termen zijn dat 

constructie-issues. 

 

Mevrouw Bergkamp: Dat waren dus nieuwe dingen voor u. 

 

De heer Siebers: Ja, ja.  

 

Mevrouw Bergkamp: Begin juli 2013 valt het doek definitief voor de Fyra. 

Was daarmee elke mogelijkheid om de concessie uit te voeren conform de 

gemaakte afspraak uit de concessieovereenkomst definitief verkeken? 

 

De heer Siebers: Voor de korte termijn wel, want voor die concessie waren 

nieuwe treinen nodig. We hebben het straks over alternatief materieel gehad. 

Er waren geen treinen op dat moment, in elk geval geen 

hogesnelheidstreinen. Die concessie zoals die bedoeld was kon op dat 

moment dus niet worden uitgevoerd. 

 

Mevrouw Bergkamp: Wat was daar dan de consequentie van? Hoe ging u 

daarmee om? 

 

De heer Siebers: We moesten naar een alternatief kijken om een zo goed 

mogelijke dienstregeling in elkaar te zetten. 

 

Mevrouw Bergkamp: Was u daarbij bang om de concessie te verliezen, dat 

de overeenkomst zou worden ontbonden? Speelde dat of dacht u dat u een 

kans zou krijgen om met een alternatief te komen? 

 

De heer Siebers: Zoals ik al zei, was de taskforce daar primair mee bezig. 

Wij waren vooral bezig met het zo snel mogelijk voor elkaar krijgen van een 

zo goed mogelijke alternatieve dienstregeling of dienstverlening tussen 

Nederland en België. 

 

Mevrouw Bergkamp: Wanneer wist u -- dit is een feitelijke vraag -- dat u op 

zich de ruimte had om met een alternatief te komen en dat de 
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concessieovereenkomst niet in gevaar was? Wanneer was dat ongeveer, in 

de tijd?  

 

De heer Siebers: Dat gevoel heb ik niet gehad, dat de concessie niet in 

gevaar was. 

 

Mevrouw Bergkamp: U hebt tot het laatste moment het gevoel gehad dat de 

concessie ingetrokken kon worden? 

 

De heer Siebers: Ja, er was nogal wat aan de hand. Dat voelde niet … Nee. 

 

Mevrouw Bergkamp: Was het uiteindelijke besluit om definitief te stoppen 

mede ingegeven doordat er contractueel gezien ruimte leek te bestaan om 

door te rijden met het bestaande materieel? 

 

De heer Siebers: Primair was de afweging operationeel: wat we ontdekten in 

de treinen, hoelang het zou duren voordat het hersteld zou worden en hoe 

AnsaldoBreda daarmee omging. Dat waren de belangrijkste redenen. Dat 

had ook financiële consequenties, maar die hebben niet primair een rol 

gespeeld in de besluitvorming. 

 

Mevrouw Bergkamp: Was uw idee op basis van de informatie -- eind mei of 

begin juni, toen er werd besloten om definitief te stoppen met de Fyra -- dat u 

de concessie kon behouden? 

 

De heer Siebers: Niet dat ik weet. 

 

Mevrouw Bergkamp: Hebt u dat gehoord? 

 

De heer Siebers: Ook niet. 

 

Mevrouw Bergkamp: U werd daar niet over geïnformeerd? Dat lijkt me vrij 

belangrijk als je verantwoordelijk bent voor de uitvoering van een concessie. 
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De heer Siebers: De concessieverantwoordelijkheid was op dat moment 

onderwerp van gesprek van de NS-directie. Mevrouw Van Vroonhoven leidde 

dat. Zij besprak dat ook met het ministerie. 

 

Mevrouw Bergkamp: Mijn vraag was of u, toen er werd besloten om te 

stoppen, feitelijk wist dat een van de redenen was dat de concessie in elk 

geval niet werd ingetrokken? 

 

De heer Siebers: Dat kan ik me niet zo een-twee-drie herinneren. Ik weet 

alleen wat de redenen waren om te stoppen met de treinen. 

 

Mevrouw Bergkamp: Was daar geen communicatie over op dat moment? 

Het lijkt me vrij essentieel, de vraag of je de concessie kunt houden of niet. 

Dat kunt u zich niet herinneren? 

 

De heer Siebers: Ik kan me herinneren dat het op dat moment nog niet zeker 

was. Ik weet wel dat het onderwerp van gesprek is geweest met de 

ministeries, ook met Financiën. Wat op het moment dat we het besluit namen 

daar precies de status van was, kan ik me niet herinneren. 

 

Mevrouw Bergkamp: Dat kunt u zich niet herinneren? 

 

De heer Siebers: Nee. 

 

Mevrouw Bergkamp: Het is toch een groot punt. 

 

De heer Siebers: Ja, maar de andere punten waren groot genoeg. 

 

Mevrouw Bergkamp: Het verliezen van een concessie of niet lijkt me wel 

een heel groot punt. Dat was het in elk geval voor u niet, op dat moment. 

 

De heer Siebers: De vraag was wat ik op dat moment wist over die 

concessie, bij het nemen van het besluit over de treinen. Tenminste, zo heb 

ik hem begrepen. Op dat moment was doorslaggevend de inschatting 
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hoelang het zou duren voordat de treinen weer gerepareerd zouden zijn, als 

dat al mogelijk zou zijn, en het feit dat AnsaldoBreda in die periode een 

bepaald gedrag had laten zien dat heel weinig vertrouwen gaf. Dat was al 

basis genoeg. Ongetwijfeld zal getoetst zijn met de overheid wat de impact 

op de concessie was, maar daar was ik niet bij en ik kan me ook niet 

herinneren wat daar de uitkomst van was. 

 

Mevrouw Bergkamp: Wanneer wist u als vervoerder dat het niet meer nodig 

was om een eigen hogesnelheidstrein in te zetten, dat er ook ruimte was 

voor alternatieven? Ik neem aan dat je dat allemaal van tevoren moet 

plannen en die duidelijkheid moet hebben.  

 

De heer Siebers: De taakverdeling was op dat moment dat de taskforce zich 

bezighield met het kijken naar alternatief materieel en mijn organisatie en ik 

ons richtten op de bestaande operatie, dus de Thalys, de ICE en de 

binnenlandse hogesnelheidstreinen. 

 

Mevrouw Bergkamp: U wist dus helemaal niet wanneer er geen alternatief of 

wel een alternatief zou moeten komen voor de Fyra? Dat wist u niet? U bent 

toch operator? U bent toch verantwoordelijk voor de uitvoering? 

 

De heer Siebers: Wij waren dus op dat moment aan het uitvoeren. De 

taskforce had een apart team van deskundigen dat daarmee bezig was. Dat 

was op dat moment onderwerp van onderzoek en nog niet van operatie. 

 

Mevrouw Bergkamp: Laat ik mijn vraag anders stellen: wanneer kreeg u het 

signaal vanuit de taskforce dat er in elk geval niet meer een eigen 

hogesnelheidstrein gevonden hoefde te worden, dus dat er een alternatief 

mocht komen voor de Fyra, een meer confessionele trein? Wanneer kreeg u 

dat signaal vanuit de taskforce? 

 

De heer Siebers: Ik kan dat niet zo exact pinpointen, maar dat zal op het 

moment zijn geweest dat dat kenbaar werd gemaakt. Er werd op enig 

moment kenbaar gemaakt dat wij een alternatieve dienstregeling zouden 
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gaan onderzoeken, samen met de Belgen, met extra Thalys-treinen en de 

Eurostar et cetera. 

 

Mevrouw Bergkamp: U werd dus als operator geïnformeerd op het moment 

dat het nieuws naar buiten ging? 

 

De heer Siebers: Ik weet niet of het op hetzelfde moment is geweest, maar 

rond die tijd. 

 

Mevrouw Bergkamp: Mijnheer Siebers, ik stel u een heel feitelijke vraag: 

wanneer wist u, vanuit uw verantwoordelijkheid als operator, dat er in elk 

geval geen alternatief moest komen voor de Fyra, dat er gestopt zou worden 

en dat er ook met confessionele treinen gereden zou kunnen worden? 

 

De heer Siebers: Ik heb net gezegd wanneer ik wist dat zou worden gestopt 

met de Fyra-treinen. Over het alternatief heb ik dat ook niet gezegd.  

 

Mevrouw Bergkamp: Wanneer was dat? 

 

De heer Siebers: Ik zeg u dat ik niet exact de datum weet, maar dat het 

rondom dat besluit zal zijn geweest. 

 

Mevrouw Bergkamp: Maar ongeveer? Was dat begin mei, was dat medio 

mei? 

 

De heer Siebers: Dan ben ik echt overvraagd. Het was ook niet zo relevant, 

want op dat moment … 

 

Mevrouw Bergkamp: Voor ons als commissie is dat wel relevant. 

 

De heer Siebers: Voor mij in die positie was dat niet het geval, want wij 

waren op dat moment gewoon met de dagelijkse operatie bezig, met de 

bestaande Thalys-treinen et cetera. De taakverdeling was dat de taskforce 

zich daarmee bezig hield. 
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Mevrouw Bergkamp: Volgens de heer Meerstadt was de uitvoering van de 

hsl-concessie de taak en de verantwoordelijkheid van HSA. Bent u het 

daarmee eens? 

 

De heer Siebers: Van de hsl-concessie wel. Ja. Dit ging echter over een 

andere periode, dat had ik misschien moeten toevoegen. De alternatieve 

treinen zouden pas na 2015 gaan rijden. Dat was het moment waarop er één 

geïntegreerde concessie was. 

 

Mevrouw Bergkamp: Vindt u dat u in uw functie voldoende gesteund bent 

vanuit de NS-directie en ook door de betrokken directieleden? U had best 

een moeilijke missie. U hebt net heel kort, in een minuut, al die belangen en 

de verschillende partijen geschetst. Hebt u het idee dat u voldoende 

gesteund bent, om dit tot een succes te maken? 

 

De heer Siebers: Ja. Nogmaals, ik had die aansturing graag anders gezien. 

Maar goed, daar is op een gegeven moment voor gekozen en dat is dan de 

nieuwe werkelijkheid. Daarbinnen is dat goed gesteund, ja. 

 

Mevrouw Bergkamp: In hoeverre is het mislukken van de Fyra te wijten aan 

de periode voor uw tijd, zeg maar? We stellen die vraag niet aan veel 

mensen, maar in uw geval vinden we het toch wel belangrijk om die vraag te 

stellen. 

 

De heer Siebers: Ik vind het lastig om die vraag te beantwoorden. Ik ga het 

natuurlijk wel doen, dat snapt u. 

 

Mevrouw Bergkamp: U bent in 2010 begonnen. 

 

De heer Siebers: Ja, als directievoorzitter. 

 

Mevrouw Bergkamp: Voor uw tijd zijn veel besluiten genomen. 
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De heer Siebers: Ik vind het lastig om die vraag te beantwoorden, omdat het 

daardoor al snel lijkt dat je de verantwoordelijkheid ergens anders neerlegt. 

Terugkijkend, met wat meer ervaring, denk ik dat er wel een aantal heel 

wezenlijke keuzes zijn gemaakt die er achteraf gezien, met de kennis die we 

nu hebben, eigenlijk voor hebben gezorgd dat we in deze situatie terecht zijn 

gekomen, zoals de keuze van de concessie en de treinen. 

 

Mevrouw Bergkamp: Misschien om het even te concretiseren: als we het nu 

verdelen in uw eigen verantwoordelijkheid, die van de Staat, die van de 

Belgen en die van de NS? We hebben het over het falen van dit project. Kunt 

u daar dan iets concreters over zeggen, over hoe het komt dat dit project is 

mislukt en over wat aan wie ligt? Misschien moeten we beginnen met uzelf. 

Dat is misschien het makkelijkst. 

 

De heer Siebers: Ik weet dat wij, ik en al mijn collega's die elke dag hun 

stinkende best hebben gedaan, er alles aan hebben gedaan om dit voor 

elkaar te krijgen. Ik zou, terugkijkend, ook niet weten hoe we het anders 

hadden moeten doen. We zullen ongetwijfeld steken hebben laten vallen. Ik 

heb -- daar kunt u van verzekerd zijn -- de puzzel vaak gelegd en ik kan 

alleen maar zeggen dat we denken er alles aan gedaan te hebben. 

 

Mevrouw Bergkamp: En de NS-directie?  

 

De heer Siebers: Over mezelf kan ik dit dan zeggen. Ik vind het heel lastig 

om hier vanuit mijn positie even te zeggen waar het in dit hele verhaal over al 

die jaren met al die afwegingen aan heeft gelegen. Ik weet alleen wel -- 

nogmaals, met de kennis van nu -- dat die concessie en ook de manier van 

contractering erg beperkend hebben gewerkt. Dat geldt ook voor de 

bestelling van de treinen. Ik had graag een andere leverancier gehad. Laat 

dat ook duidelijk zijn. 

 

Mevrouw Bergkamp: En de Belgen? 
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De heer Siebers: De Belgische collega's hadden een andere uitgangspositie. 

Ik zie niet in wat hun directe verantwoordelijkheid in dit verhaal is geweest. 

Ze hebben natuurlijk wel een belangrijke rol gespeeld en het heeft dingen 

niet altijd makkelijk gemaakt, maar ik kan niet zeggen dat dat direct impact 

heeft gehad op het niet slagen met Fyra. 

 

Mevrouw Bergkamp: Ik hoor nog geen lessons learned, maar misschien is 

het goed als we daar straks nog wat aandacht aan besteden. Ik geef eerst 

even het woord aan mevrouw Vos. 

 

Mevrouw Vos: Ik geef het woord graag aan de voorzitter. 

 

De voorzitter: Misschien is het goed om bij dat punt te komen, van de 

lessons learned. Ik zal er een kleine inleiding bij geven. Ik heb goed zitten 

luisteren en mij is een aantal dingen opgevallen die u in dit verhoor aan de 

orde hebt gesteld. U hebt een paar keer gezegd dat de ervaring leert dat 

treinen kinderziektes kunnen hebben en dat er problemen kunnen zijn. Dan 

kijk ik toch weer even terug naar eerdere verhoren en naar hetgeen wij uit de 

stukken hebben gehaald. Het lijkt wel alsof op het moment dat de trein is 

gekocht, daar allemaal niet over nagedacht is. Wat betreft de levertijd, is 

bijvoorbeeld in beeld gekomen dat eigenlijk toen al bleek dat de treinen niet 

op tijd zouden kunnen worden geleverd. Alle dingen die u zegt over het 

proefbedrijf en zo waren eigenlijk niet verdisconteerd in die levertijd. Dat 

hebben we aan de orde gehad en daar hebben we ook verhoren over 

gevoerd.  

U zegt dat u gaandeweg achter problemen bent gekomen. Dan moeten er 

nog extra testen worden ingezet. Het proefbedrijf wordt later bedacht. Dat lijkt 

me heel verstandig. Er is vrij intensief over gesproken. Er komen in dat 

proefbedrijf serieuze problemen naar boven, eigenlijk problemen die al 

eerder, tijdens de bouw, duidelijk waren. We hebben de heer Jonkers langs 

gehad, die ook een aantal dingen heeft gezien. Het lijkt alsof alles nog steeds 

naar boven komt, maar dat er eigenlijk niets gebeurt.  

U zei net ook dat het niet uit de stukken blijkt. Uit de stukken blijkt echter 

soms wel een wat steviger beeld dan u vandaag hebt neergezet, namelijk dat 
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op een bepaald moment -- het staat gewoon in de stukken -- toch de koppen 

meer tegen elkaar gingen en dat er nú echt moest worden nagedacht over 

een integrale beslissing. Wanneer het gaat over APTO, dus het eerder 

overnemen van de treinen met al die zorgen, schrijft u in een rapport: nu 

geven we eigenlijk alle macht uit handen. U schetst vandaag dat u eigenlijk 

alles al wist, dat u de stappen hebt gezet. Als ik het dossier goed lees, zie ik 

dat er een soort apotheose komt in dat proefbedrijf waarin al die problemen 

naar boven komen. Dat wordt dan voor de helft uitgevoerd. Overigens, in 

tegenstelling tot wat u zei, helemaal niet in België. Er was ook alleen maar 

een verklaring van geen bezwaar, met grote problemen.  

Ik ben in dit verhoor op zoek naar de vraag wanneer u dacht: dit gaat echt 

goed. Dat blijkt namelijk niet uit de stukken. Kunt u daar eens op reageren. 

Misschien zit daar dan een les. Ik ben ernaar op zoek met u. 

 

De heer Siebers: Wij wisten -- dat was het lastige van dit hele traject -- dat 

niets vanzelf zou gaan en dat alles heel lastig en complex zou zijn. Dat is 

zeker een lesson learned: de manier waarop we het hadden georganiseerd 

binnen NS en ook buiten NS, hielp niet. Dat is iets wat ik ook zelf, als ik een 

dergelijke governance weer tegenkom, niet meer zal accepteren in die rol. In 

die fase waren wij echter volledig dedicated om die treinen zo goed mogelijk 

te introduceren. Daar hebben we het uitgebreid over gehad. Dat is echter 

zeker een lesson learned.  

 

De voorzitter: U zegt een beetje achteraf dat dat lessons learned zijn. Als ik 

naar de stukken kijk van directievergaderingen van HSA, zie ik dat jullie een 

heel groot risico zien ten aanzien van die bedrijfszekerheid en dat de 

oplevering niet van hoog niveau wordt. Er staat ergens een zin, die ik heel 

fascinerend vond: jongens, we moeten alles op alles zetten; als het niet kan 

zoals het moet, moet het maar zoals het kan. Uit de stukken klinkt een soort 

"help!". Er is van tevoren nooit nagedacht over die loan-and-useconstructie, 

maar die moest ineens. Er is niet van tevoren nagedacht over die APTO, 

waarover u zelf in die notitie schrijft: jongens, we geven eigenlijk alles uit 

handen; de onderhandelingspositie van NS versus AnsaldoBreda wordt nu 

echt verzwakt. U schetst vandaag het beeld alsof het een beetje soepel was 
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en later tegenviel. Dat blijkt gewoon niet uit het dossier voor ons. Snapt u 

dat? 

 

De heer Siebers: Als ik die indruk heb gewekt, wil ik die graag bij dezen 

wegnemen. Zoals ik net al zei, wisten wij dat alles verdomd lastig was en dat 

we continu voor nieuwe uitdagingen stonden. Het soort citaten dat u net 

noemde, was juist motiverend bedoeld in onze organisatie en zo moet u ze 

ook lezen. Dat was de manier waarop onze mensen elkaar stimuleerden en 

motiveerden. Er was geenszins sprake van dat we dachten dat het allemaal 

makkelijk zou gaan. We hadden echter vertrouwen in ten eerste al die 

instanties. Daar kunnen we nu van zeggen dat het niet gewerkt heeft, maar 

op dat moment ging ik ervan uit dat als de ILT onze trein toelaat -- dan 

hebben we het niet over zomaar een instantie -- dat heel degelijk is gebeurd. 

Datzelfde geldt voor hun Belgische collega's. Zo heb ik een aantal van dit 

soort elementen benoemd. Als al die partijen zeggen "je kunt met die trein 

rijden", heb ik daarop te vertrouwen. Tegelijkertijd hebben we al die andere 

maatregelen ook genomen. 

 

De voorzitter: Nee, mijnheer Siebers. Eén cruciaal verschil is dat die trein al 

is toegelaten toen u al had besloten dat u hem ging gebruiken in december. 

Dat had u toen al gedaan.  

 

De heer Siebers: Ja, maar … 

 

De voorzitter: Nee, ik wil even uitpraten. Ik zie in de stukken dat er heel 

kritische geluiden zijn en dan wordt toch een besluit genomen. Tegen uw wil, 

want dat blijkt heel duidelijk. Op een bepaald moment is er een strijd, die 

ademt uit het dossier. Uiteindelijk wordt toch besloten om het te gaan doen, 

zonder terugvaloptie. Later, in 2013, wordt gekeken of dat allemaal 

verstandig is geweest. Dan zegt de NS zelf: dat hadden we nooit moeten 

doen. Maar u zei het toen al. U had daarin een vooruitziende blik. U bent dan 

overruled en dan gebeurt het allemaal toch. De trein was nog helemaal niet 

toegelaten. Er waren nog hele dossiers niet bekend. De documenten waren 

nog niet in handen. Het dendert maar door. Dan komen in het proefbedrijf 
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grote problemen, veiligheidsissues, naar boven: deuren, tractie en remmen. 

Stond de veiligheid voldoende op het netvlies bij u? 

 

De heer Siebers: Laat ik daar heel duidelijk over zijn: veiligheid is nooit een 

issue geweest. Als een trein niet veilig is, rijdt hij niet. Met veiligheid staan we 

op en gaan we naar bed. Dat ben ik gewend vanuit mijn tien jaar 

luchtvaartervaring en ook uit mijn negen jaar spoorervaring. Er zijn juist 

allerlei checks-and-balances ingebouwd om dat te voorkomen. Ik wil ook 

elke, hoe zal ik het zeggen … Veiligheid is geen issue geweest. Al die 

checks-and-balances zijn er omdat we dat uit ervaring weten. Dat weet ik zelf 

ook. Ik ben in de luchtvaart uitgebreid getraind op wanneer dingen misgaan 

en in de treinenbusiness precies hetzelfde. Wanneer gaan dingen mis? Als 

een combinatie van factoren niet goed gaat. Wij bouwen dus altijd extra 

checks-and-balances in. Dat hebben we hier ook gedaan. Veiligheid is dus 

absoluut nooit een issue geweest. Op het moment dat dat het wel was, 

hebben we direct maatregelen genomen. 

 

De voorzitter: Dan is het zo vreemd dat wordt besloten om alles op te 

hangen aan de Fyra, terwijl u de gegevens over de vraag of het allemaal 

veilig is nog nauwelijks heeft. Ik begrijp dat dat een heel belangrijk issue is. 

Natuurlijk snap ik dat. Dat is ook geen kritiek. Het is verbazingwekkend dat 

op een bepaald moment wordt besloten om te gaan rijden terwijl zo veel 

dossiers nog niet waren afgerond en duidelijk was dat problemen niet waren 

opgelost. Dat waren fundamentele problemen, geen kleine kinderziektes. Het 

waren fundamentele problemen, tot het einde toe. Er wordt dan toch besloten 

om de dienst te doen, terwijl het proefbedrijf niet klaar is: 50% was 

uitgevoerd en niet grensoverschrijdend, waar later nog heel grote problemen 

mee zijn. Wat is dan voor u de belangrijkste les, als ik dat allemaal gewoon 

uit het dossier ophaal? 

 

De heer Siebers: Zoals ik eerder zei, had ik graag die Benelux-trein als 

back-up in stand gehouden. Laat dat heel duidelijk zijn. 
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De voorzitter: U had dus eigenlijk gewild dat u uw poot op dat moment stijf 

had gehouden? 

 

De heer Siebers: Het was geen kwestie van een poot stijf houden. Het was 

een dilemma tussen twee heel moeilijke keuzes. Achteraf gezien had ik 

graag gewild dat we die andere keuze hadden gemaakt. 

 

De voorzitter: Maar ze wilden het niet eens voor u uitrekenen, mijnheer 

Siebers. Dat hebben we toch gelezen? Ze wilden het niet eens uitrekenen! 

 

De heer Siebers: Dat was de afweging. Natuurlijk had ik het achteraf graag 

anders gezien, maar dat kon ik op dat moment niet bepalen. Daarnaast 

hadden wij -- ik kan het niet vaak genoeg herhalen -- nog zo veel andere 

checks in … 

 

De voorzitter: U aarzelt bij het woord "vertrouwen", volgens mij. 

 

De heer Siebers: Dat is uw interpretatie. Er waren zo veel checks in het 

totale systeem ingebouwd. Als al die partijen aangeven "met deze trein kun 

je rijden", moet ik daarvan uit kunnen gaan. Ik zou niet weten hoe we dat dan 

anders zouden moeten doen. Dat neemt natuurlijk niet weg dat we ernstig 

teleurgesteld zijn in de manier waarop het is gegaan. 

 

De voorzitter: Daarom is het zo terecht dat mevrouw Bergkamp en mevrouw 

Vos zo hebben ingezoomd op het proefbedrijf, omdat daarin al die feiten naar 

boven kwamen. Toen zijn er adviezen gegeven om echt een proefbedrijf te 

gaan doen, ook een grensoverschrijdend proefbedrijf te doen, en het gebeurt 

niet. Uiteindelijk wordt die trein in de dienst gezet en komen al die 

problemen, die de heer Jonkers al geschetst had en die eigenlijk al die jaren 

meeslepen, ineens naar voren. Dan is het zo jammer dat niet iemand op de 

rem heeft getrapt. 

 

De heer Siebers: De problemen die uiteindelijk hebben geleid tot het besluit 

om te stoppen met de treinen, waren ook niet in een proefbedrijf naar boven 
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gekomen, tenzij je jarenlang met die treinen had gereden. Dat is praktisch 

helaas niet mogelijk. In een ideale wereld kun je al die dingen allemaal 

blijven doen, maar we hebben ook gewoon met de werkelijkheid te maken. Ik 

zei al dat wij na die eerste week het effect van de maatregelen zagen. Later 

zijn we ingehaald door nog veel structurelere issues die we daarvoor niet 

naar boven hadden zien komen. 

 

De voorzitter: Dat kunt u zeggen, dat als het proefbedrijf langer had geduurd 

de problemen misschien helemaal niet naar boven waren gekomen. Als het 

proefbedrijf gewoon door had gelopen, waren in het proefbedrijf de 

problemen zichtbaar geworden. Dan was duidelijk geworden dat er 

uiteindelijk een dubbele bezetting nodig was voor elke trein die er reed, 

zonder één in reparatie. Als het proefbedrijf door had gelopen, had u 

gedurende het proefbedrijf zonder reizigers het idee gehad dat na iedere rit 

de trein moest worden vervangen en dat er grote problemen waren met de 

inzetbaarheid. Het was waarschijnlijk fijn geweest als al die problemen zich 

hadden voorgedaan voordat er reizigers, machinisten en conducteurs in de 

trein gingen zitten. Dan hadden we dat misschien allemaal wel over de winter 

heen getild, want u kende al die problemen al. Dat is waarom de commissie 

zo verbaasd is als zij dit dossier ziet. Als het proefbedrijf was doorgelopen, 

hadden we de problemen die later in de dienst zijn gezien mogelijk in dat 

proefbedrijf gezien. Dan hadden ze gezegd: kijk eens, mijnheer Jonkers zag 

het toen al. 

 

De heer Siebers: Al de maatregelen op de punten die u nu noemt, hebben 

we juist ingevoerd. Die hebben we allemaal ter harte genomen op basis van 

die ingebruiknameadviezen. Ik weet niet precies wat de heer Jonkers heeft 

gezegd. Wij spraken met Financial Services en die gaf ons het beeld dat ik u 

heb geschetst. 

 

De voorzitter: Wij blijven achter met het beeld dat bij het laatste 

ingebruiknameadvies -- u hebt terecht aangegeven dat dat niet was om naar 

"go/no go" te kijken -- niets was verbeterd, dat die structurele verbeteringen 

niet zijn waargemaakt en dat er geen zicht op was dat dat zou veranderen. 
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Dat is een document, het laatste document, dat u voor ogen hebt voordat de 

trein met machinisten, met conducteurs en met reizigers de grens over gaat. 

Dat is waarom wij sommige vragen met verbazing aan u voorleggen. Het is 

zo jammer dat het allemaal verwezenlijkt is en dat het uiteindelijk geen 

succes wordt. Daarom leg ik dat aan u voor. 

 

De heer Siebers: Ja. 

 

De voorzitter: Goed. Wij komen tot een afronding. Er zijn altijd nog een 

aantal punten waar wij aandacht aan willen besteden. In dit geval is dat er 

nog een. U hebt een belangrijke verantwoordelijkheid gehad op dit dossier in 

zijn totaliteit. Ook aan u vraag ik of u signalen hebt gekregen van 

onregelmatigheden, van zaken die frauduleus zouden kunnen zijn of op een 

andere manier nog aandacht behoeven. 

 

De heer Siebers: Nee. 

 

De voorzitter: Dank u wel. Ik sluit dit verhoor. 

 

Sluiting: 15.39 uur 


